

SPRINT RETROSPECTIVE 1

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	08/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------

En este informe analizaremos los aspectos positivos y negativos de la primera iteración del Proyecto.

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

La totalidad de las tareas se han completado a pesar de las dificultades impuestas por las nuevas herramientas de desarrollo que han sido interiorizadas previamente en la formación del equipo de trabajo.

No se han producido conflictos dentro del equipo de trabajo y el reparto de las tareas ha sido lo más equitativo posible.

No se han registrado incidencias durante el desarrollo.

¿QUÉ SALIÓ MAL?

El desarrollo de las tareas sufrió retrasos debido a la falta de disponibilidad de miembros del equipo de trabajo para el desarrollo de dicha tarea el día que se estimó, como resultado las tareas se han terminado de desarrollar con poco tiempo de acción en caso de que surgieran problemas en el desarrollo.

¿QUÉ PODRÍA MEJORAR?

Durante el sprint se ha observado que, aunque todas las tareas se completaron, la gestión del tiempo y la priorización no fueron del todo efectivas, provocando retrasos en la ejecución. Además, la comunicación y el seguimiento diario no se realizaron con la frecuencia necesaria, lo que dificultó detectar a tiempo los posibles bloqueos o desviaciones. Finalmente, la actualización del cronograma se efectuó únicamente al final del sprint, impidiendo disponer de una visión clara y actualizada del progreso durante el desarrollo.

PLANES DE ACCIÓN

- Revisión diaria del progreso (Daily Scrum efectiva): Establecer reuniones breves donde se revisen tareas completadas, las pendientes y los bloqueos. Actualizar el cronograma tras cada reunión para reflejar el estado real.
- Asignación de responsable del seguimiento: Designar a un miembro del equipo (Scrum Master o responsable de proyecto) encargado de verificar y actualizar el cronograma al menos una vez cada día de trabajo.
- Uso de herramientas de gestión actualizadas: Mantener actualizadas las herramientas de trabajo como Clockify o GitHub Project para registrar avances en tiempo real, automatizando la actualización de plazos y estados.