

SPRINT REVIEW 1

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	08/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------

Evaluación del Sprint

A lo largo del sprint el equipo de trabajo se ha conseguido adaptar a la nueva tecnología sin demasiados problemas consiguiendo implementar la totalidad de las funcionalidades previstas para la primera iteración.

Métricas del Sprint

- **Objetivo del sprint:** configuración inicial del proyecto base junto a primeras funcionalidades básicas (gestión de usuarios, cesta, catálogo, etc) indicadas en el Sprint Backlog.
- **Velocidad:** 20 tareas completadas de 20 asignadas.
- **Distribución de carga de trabajo:** mucha acumulación de trabajo en los días previos al final de la primera iteración, debido a la falta de disponibilidad de algunos miembros del equipo de trabajo durante la semana.
- **Bugs durante el sprint:** ningún bug encontrado durante la primera iteración, únicamente errores durante la configuración del entorno de trabajo posteriormente corregidos (configuraciones en las migraciones de las bases de datos)

Tareas Completadas

Descripción de la Tarea	Estado
Diseñar el modelo de datos	✓ Completado
Diseño de los Mockups de la interfaz	✓ Completado
Definir la estructura y diseño de la interfaz	✓ Completado
Implementar ficha de producto - Backend	✓ Completado
Implementar ficha de producto - Frontend	✓ Completado
Implementar el catálogo - Backend	✓ Completado
Implementar el catálogo - Frontend	✓ Completado
Implementar lógica de búsqueda y filtros - Backend	✓ Completado
Implementar lógica de búsqueda y filtros - Frontend	✓ Completado
Implementar gestión de usuarios - Backend	✓ Completado
Implementar gestión de usuarios - Frontend	✓ Completado
Implementar gestión de la cesta de la compra - Backend	✓ Completado
Implementar gestión de la cesta de la compra - Frontend	✓ Completado
Implementar la gestión de productos - Backend	✓ Completado

Descripción de la Tarea	Estado
Implementar la gestión de productos - Frontend	✓ Completado
Implementar la gestión de clientes - Backend	✓ Completado
Implementar la gestión de clientes- Frontend	✓ Completado
Sprint Backlog 1	✓ Completado
Sprint Review 1	✓ Completado
Sprint Retrospective 1	✓ Completado

- No se avanzó en tareas extra pues el equipo de trabajo completó los objetivos de la iteración sin tiempo extra para implementar nada más.

Mejoras para el siguiente sprint

1. *Mejor distribución del trabajo a lo largo de la semana*

- Distribuir el trabajo de las tareas asignadas evitando cargas de trabajo en los días finales de la iteración para prevenir errores de última hora.

2. *Revisión del cronograma*

- Realizar revisiones del cronograma durante la semana y no al final.