

INFORME DE DESEMPEÑO

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	01/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

FECHAS	EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
30/10/25	1.1.1.1	Redacción y mantenimiento de la documentación del proyecto	1.1.1.1.4.1.1	Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	100%
30/10/25	1.2.1.2	Formación y capacitación del equipo	1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	25%
31/10/25	1.2.1.2	Formación y capacitación del equipo	1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	50%
01/11/25	1.2.1.2	Formación y capacitación del equipo	1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	75%
02/11/25	1.2.1.2	Formación y capacitación del equipo	1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	100%
02/11/25	1.3.1.1	Diseño de la interfaz de usuario	1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	100%
02/11/25	1.2.1.1	Preparación técnica del entorno	1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	100%
03/11/25	1.2.1.1	Preparación técnica del entorno	1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	100%
03/11/25	1.2.2.1	Gestión de catálogo y búsqueda de productos	1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	100%
03/11/25	1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos	1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	100%
03/11/25	1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	11%
04/11/25	1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	22%
05/11/25	1.2.2.1	Gestión de catálogo y búsqueda de productos	1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	100%
05/11/25	1.2.2.3	Gestión del proceso de compra	1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	40%
05/11/25	1.2.2.2	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	100%
06/11/25	1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema	1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	100%
07/11/25	1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema	1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	100%

INFORME DE DESEMPEÑO

07/11/25	1.2.2.3	Gestión del proceso de compra	1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	80%
08/11/25	1.2.2.3	Gestión del proceso de compra	1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	100%
08/11/25	1.1.1.1.4.2	Realizar los Sprint Review	1.1.1.1.4.2.1	Sprint Review 1	33%
08/11/25	1.1.1.1.4.3	Realizar los Sprint Retrospective	1.1.1.1.4.3.1	Sprint Retrospective 1	33%
09/11/25	1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.5	Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	100%
09/11/25	1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.4	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	100%
09/11/25	1.3.1.1	Diseño de la interfaz de usuario	1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	100%
09/11/25	1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	33%

INFORME DE DESEMPEÑO

INCIDENCIAS

INCIDENCIA	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	DECISIÓN

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

RIESGO #	RIESGO	OBSERVACIÓN