

INFORME DE DESEMPEÑO

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	02/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
1.2.1.2	Formación y capacitación del equipo	1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	100%
1.3.1.1	Diseño de la interfaz de usuario	1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	100%
1.2.1.1	Preparación técnica del entorno	1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	100%

INCIDENCIAS

INCIDENCIA	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	DECISIÓN
Retraso en la configuración del entorno de trabajo	Se realiza al finalizar la formación en Django, reutilizando lo creado durante la misma	Se realiza lo propuesto como solución
Retraso en la realización de los mockups	El equipo continúa desarrollando siguiendo el diseño hablado en la reunión de lanzamiento	Se realiza lo propuesto como solución ya que de esta forma se evitan retrasos en la planificación

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

RIESGO #	RIESGO	OBSERVACIÓN
1	Ambigüedad o mala interpretación de los requisitos funcionales y de información por parte del equipo o del patrocinador	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
2	Fallo técnico o incompatibilidad al integrar los métodos de pago (tarjeta bancaria y reembolso)	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
3	Desincronización del stock entre el catálogo y la cesta al realizar compras simultáneas	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas

INFORME DE DESEMPEÑO

4	Degradación del rendimiento del sistema ante múltiples usuarios concurrentes no previstos	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
5	Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django	Se ha presentado, provocando un retraso en el cronograma al realizar la tarea de configuración del entorno. Esto no ha afectado al desarrollo normal del proyecto, pues el equipo aún estaba en el tiempo de formación. El riesgo se seguirá de cerca.
6	Dificultades en el despliegue inicial debido al desconocimiento del entorno PaaS seleccionado	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
7	Retrasos en la entrega por falta de implicación o demora del patrocinador en las validaciones intermedias.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
8	Retraso en el proyecto por indisponibilidad temporal de miembros clave del equipo.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
9	Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación.	Se está haciendo seguimiento cercano de este riesgo, por el retraso en la tarea de realización de los mockups, por estimación demasiado optimista. No está provocando retrasos en el resto de tareas.