

INFORME DE DESEMPEÑO

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	03/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
1.2.1.1	Preparación técnica del entorno	1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	100%
1.2.2.1	Gestión de catálogo y búsqueda de productos	1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	100%
1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos	1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	100%
1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	11%

INCIDENCIAS

INCIDENCIA	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	DECISIÓN
Sin incidencias	-	-

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

RIESGO #	RIESGO	OBSERVACIÓN
1	Ambigüedad o mala interpretación de los requisitos funcionales y de información por parte del equipo o del patrocinador	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
2	Fallo técnico o incompatibilidad al integrar los métodos de pago (tarjeta bancaria y reembolso)	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
3	Desincronización del stock entre el catálogo y la cesta al realizar compras simultáneas	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas

INFORME DE DESEMPEÑO

4	Degradación del rendimiento del sistema ante múltiples usuarios concurrentes no previstos	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
5	Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
6	Dificultades en el despliegue inicial debido al desconocimiento del entorno PaaS seleccionado	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
7	Retrasos en la entrega por falta de implicación o demora del patrocinador en las validaciones intermedias.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
8	Retraso en el proyecto por indisponibilidad temporal de miembros clave del equipo.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
9	Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación.	Se está haciendo seguimiento cercano de este riesgo, por el retraso en la tarea de realización de los mockups, por estimación demasiado optimista. No está provocando retrasos en el resto de tareas.