

INFORME DE DESEMPEÑO

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	07/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
1.2.2.2	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios	100%
1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema	1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	100%
1.2.2.3	Gestión del proceso de compra	1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	80%

INCIDENCIAS

INCIDENCIA	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	DECISIÓN
Retraso en la implementación de gestión de usuarios	Continuar con su realización normal, ya que está prácticamente finalizada y no va a afectar en el resto de tareas, dando un día de margen respecto a la fecha planificada.	Se da margen de un día más para la realización de esta tarea.

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

RIESGO #	RIESGO	OBSERVACIÓN
1	Ambigüedad o mala interpretación de los requisitos funcionales y de información por parte del equipo o del patrocinador	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
2	Fallo técnico o incompatibilidad al integrar los métodos de pago (tarjeta bancaria y reembolso)	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
3	Desincronización del stock entre el catálogo y la cesta al realizar compras simultáneas	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas

INFORME DE DESEMPEÑO

4	Degradación del rendimiento del sistema ante múltiples usuarios concurrentes no previstos	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
5	Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django	Se ha presentado, provocando un retraso en el cronograma al realizar la tarea de implementación de la gestión de usuarios. El riesgo se está monitoreando de cerca, por el momento no está provocando retraso en tareas relacionadas, pues se dejó un margen con las mismas teniendo en cuenta posibles retrasos.
6	Dificultades en el despliegue inicial debido al desconocimiento del entorno PaaS seleccionado	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
7	Retrasos en la entrega por falta de implicación o demora del patrocinador en las validaciones intermedias.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
8	Retraso en el proyecto por indisponibilidad temporal de miembros clave del equipo.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
9	Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación.	Se está haciendo seguimiento cercano de este riesgo, por el retraso en la tarea de realización de los mockups, por estimación demasiado optimista. No está provocando retrasos en el resto de tareas.