

INFORME DE DESEMPEÑO

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	09/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	% COMPLETADO
1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.5	Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	100%
1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.4	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	100%
1.3.1.1	Diseño de la interfaz de usuario	1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	100%
1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control de riesgos y calidad	1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	33%

INCIDENCIAS

INCIDENCIA	PROPUESTA DE SOLUCIÓN	DECISIÓN
Retraso en la realización de los mockups	El equipo continúa desarrollando siguiendo el diseño hablado en la reunión de lanzamiento	Se realiza lo propuesto como solución ya que de esta forma se evitan retrasos en la planificación

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

RIESGO #	RIESGO	OBSERVACIÓN
1	Ambigüedad o mala interpretación de los requisitos funcionales y de información por parte del equipo o del patrocinador	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
2	Fallo técnico o incompatibilidad al integrar los métodos de pago (tarjeta bancaria y reembolso)	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas

INFORME DE DESEMPEÑO

3	Desincronización del stock entre el catálogo y la cesta al realizar compras simultáneas	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
4	Degradación del rendimiento del sistema ante múltiples usuarios concurrentes no previstos	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
5	Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
6	Dificultades en el despliegue inicial debido al desconocimiento del entorno PaaS seleccionado	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
7	Retrasos en la entrega por falta de implicación o demora del patrocinador en las validaciones intermedias.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
8	Retraso en el proyecto por indisponibilidad temporal de miembros clave del equipo.	El riesgo no se presentó durante la realización de estas tareas
9	Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación.	El retraso en la entrega de los mockups no ha provocado retrasos en la entrega del resto de tareas. Por ello el riesgo mantiene sus características.