

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	01/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	Valor Planificado (PV)	Coste aproximado (EV)	Coste real (AC)	Variación del cronograma (SV)	Índice de rendimiento del cronograma (SPI)
1.1.1.1.4.1.1	Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	60€	60€	60€	0€	1
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	60€	60€	60€	0€	1
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	90€	90€	75€	0€	1
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	1600€	1600€	1600€	0€	1
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	90€	90€	75€	0€	1
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	150€	150€	66€	0€	1
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	150€	150€	66€	0€	1
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	210€	210€	60€	0€	1
1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	720€	540€	360€	-180€	0.75
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	120€	120€	210€	0€	1
1.1.1.1.4.4	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	80€	26.40€	26.40€	-53.6€	0.33
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	240€	240€	390€	0€	1
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	240€	240€	150€	0€	1
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	210€	210€	30€	0€	1
1.1.1.1.4.5	Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	80€	26.40€	26.40€	-53.6€	0.33
1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	120€	40€	40€	-80€	0.33

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA

1.1.1.1.4.2. 1	Sprint Review 1	60€	60€	60€	0€	1
1.1.1.1.4.3. 1	Sprint Retrospective 1	80€	80€	80€	0€	1

Métrica	Valor Calculado	Interpretación
Valor Planificado Total (PV)	4360€	Valor total planificado del trabajo de la iteración 1.
Coste Real Total (AC)	3434.80€	Lo que realmente se ha gastado en la iteración 1.
Variación del Cronograma Total (SV)	-367.2€	Desviación total en la iteración 1. El proyecto está atrasado respecto al cronograma.
SPI Global	0.874	Rendimiento ineficiente ($SPI < 1$). Algunas tareas se han retrasado con respecto a la planificación.

ESTIMACIONES

- Estimación hasta la conclusión (ETC).
 - $ETC = (BAC - EV) / (CPI * SPI) \rightarrow ETC = (20190 - 3992.80) / (1.18 * 0.874) = 15705.31€$
- Estimación a la conclusión (EAC).
 - $EAC = AC + ETC = 3434.8 + 15705.31 = 19140.11€$
- Variación a la conclusión (VAC)
 - $VAC = BAC - EAC = 20190 - 19140.11 = 18275.89€$