

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Green Garden
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2025-028
PROPIETARIO DEL PROYECTO:	Tractor Amarillo S.A.
PATROCINADOR DEL PROYECTO:	Jesús Torres Valderrama
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ángel Amo Sánchez, Marta Aguilar Morcillo, Cristina Fernández Chica, Candela Jamín Gutierrez Gonzalez e Iván Miranda Balastegui
FECHA DE CREACIÓN:	25/09/2025
ELABORADO POR:	Equipo de dirección
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	v1.0

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
25/09/2025	Equipo de dirección	Creada la primera versión

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Id	Objetivo
1	Creación de una tienda digital funcional para la venta de productos de jardinería.
2	Desarrollo de una plataforma web fácil de utilizar para los usuarios.
3	Integrar sistemas de pago seguros.
4	Integrar un sistema de gestión de inventario de productos.
5	Incrementar la venta de productos de jardinería

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASE	ACTIVIDADES CLAVE	ENTREGABLES CLAVE	CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE
Inicio	- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. - Identificar Interesados.	- Registro de Interesados - Registro de Supuestos - Acta de Constitución	- Documentos realizados. - Actividades Completadas. - Aprobación del Patrocinador del Acta de Constitución.
Planificación	- Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto. - Planificar la Gestión del Alcance. - Planificar la Gestión de Costes. - Planificar la Gestión de la Calidad.	- Plan de dirección de proyecto. - Registro de requisitos - Matriz de trazabilidad de requisitos. - Plan de Gestión de Riesgos. - Plan de Gestión de Calidad.	- Documentos realizados. - Actividades completadas.

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

	- Planificar la Gestión de Riesgos. - Planificar la Gestión de Recursos.	- Plan de Gestión de Costes. - Plan de Gestión de Recursos. - Plan de Gestión del Alcance.	
Ejecución	- Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto. - Desarrollo de backend. - Desarrollo de Frontend. - Configurar el entorno de desarrollo. - Despliegue.	- Tienda Digital - Documentación técnica. - Manual de uso de la página web.	- Tienda digital completada según requisitos. - Aprobación de la tienda digital por parte del cliente.
Cierre	Cerrar el proyecto		

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

ASPECTO	UMBRALES
ALCANCE	No Autorizadas
CRONOGRAMA	No Autorizadas
PRESUPUESTO	Desviación de hasta 2.000€ sobre los recursos del proyecto

CRITERIOS DE ÉXITO

- Criterios de aceptación del proyecto:
 - Plataforma web funcional y operativa
 - Catálogo de productos de prueba cargado.
 - Sistema de pago integrado y probado.

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTES
 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT

LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS

LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS
REGISTRO DE SUPUESTOS
REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

Cargo	Firma	Fecha
Patrocinador		
Director del Proyecto		