

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	05/10/24
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	----------

Nombre del Paquete de Trabajo	Inicio del proyecto	Código de Cuenta	1.1.1.
-------------------------------	---------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Conseguir la autorización formal del proyecto, identificar a los interesados y definir los objetivos iniciales. Su propósito es establecer una base clara para la planificación y ejecución.		- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Comienzo formal del proyecto	22/09/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1	Desarrollo del acta de constitución	Miembros del equipo de dirección	4	40 x 2 miembros = 80 €/hora					
2	Desarrollo del registro de supuestos	Miembros del equipo de dirección	2	40 x 2 miembros = 80€/hora					

DICCIONARIO DE LA EDT

3	Desarrollo del registro de interesados	Miembros del equipo de dirección	1	40€/hora					
---	--	----------------------------------	---	----------	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Planificación del proyecto	Código de Cuenta	1.1.2.
-------------------------------	----------------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir el alcance, los objetivos y el plan para la dirección del proyecto. Abarca la creación de planes subsidiarios (alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, riesgos, comunicaciones, adquisiciones y partes interesadas), consolidándolos en un Plan para la Dirección del Proyecto que servirá como guía durante toda la ejecución.		- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Comienzo formal del proyecto	22/09/2025	Entrega de planificación-integración	29/09/2025
Entrega de planificación-comunicaciones	29/09/2025	Entrega de planificación-alcance	06/10/2025
Entrega de planificación-cronograma	13/10/2025	Entrega de planificación-calidad	20/10/2025
Entrega de planificación-riesgos	20/10/2025	Entrega de planificación-recursos	20/10/2025
Entrega de planificación-adquisiciones	27/10/2025	Entrega de planificación-costes	27/10/2025
Entrega de planificación-cambios	27/10/2025	Entrega de planificación-configuración	27/20/2025

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

4	Desarrollo del plan de dirección del proyecto	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
5	Desarrollo del plan de gestión de comunicaciones	Miembro del equipo de dirección	1	40€/hora					
6	Desarrollo del plan de gestión de requisitos	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
7	Desarrollo del registro de requisitos	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
8	Desarrollo de la matriz de trazabilidad	Miembro del equipo de dirección	4.5	40€/hora					
9	Desarrollo del plan de gestión del alcance	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
10	Desarrollo del enunciado del alcance	Miembro del equipo de dirección	2	40 x 2 miembros = 80€/hora					
11	Desarrollo de EDT	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
12	Desarrollo del diccionario de EDT inicial	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
13	Desarrollo del plan de gestión del cronograma	Miembro del equipo de dirección							
14	Desarrollo de la lista de actividades inicial	Miembro del equipo de dirección							
15	Desarrollo de lista de hitos inicial	Miembro del equipo de dirección							

DICCIONARIO DE LA EDT

16	Desarrollo del plan de gestión de calidad	Miembro del equipo de dirección							
17	Desarrollo del plan de gestión de riesgos	Miembro del equipo de dirección							
18	Desarrollo del registro de riesgos	Miembro del equipo de dirección							
19	Desarrollo del plan de gestión de recursos	Miembro del equipo de dirección							
20	Desarrollo de la matriz de asignación de responsabilidades	Miembro del equipo de dirección							
21	Desarrollo del plan de gestión de adquisiciones	Miembro del equipo de dirección							
22	Desarrollo del plan de gestión de costes	Miembro del equipo de dirección							
23	Desarrollo del plan de gestión del cambio	Miembro del equipo de dirección							
24	Desarrollo del plan de gestión de la configuración	Miembro del equipo de dirección							

Nombre del Paquete de Trabajo	Ejecución del proyecto	Código de Cuenta	1.1.3.
-------------------------------	------------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Implementar el plan del proyecto, coordinar los recursos y gestionar el trabajo para producir los entregables definidos.	- Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa durante la ejecución del proyecto	- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre.
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Entrega de entregables completos	05/12/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
25	Dirección y gestión el trabajo del proyecto	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
26	Gestión de las comunicaciones	Miembro del equipo de dirección	1	40€/hora					
27	Desarrollo del equipo de trabajo	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
28	Implementación de las respuestas a los riesgos	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					

Nombre del Paquete de Trabajo	Seguimiento y Control	Código de Cuenta	1.1.4.
-------------------------------	-----------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Supervisar, medir y regular el progreso del proyecto, asegurando su alineación con el plan aprobado. Su objetivo es detectar desviaciones y aplicar acciones correctivas o preventivas oportunas.		- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre.
---	--	---

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Entrega de entregables completos	05/12/2025		
Clockify configurado	18/09/2025	Github configurado	19/09/2025

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
29	Creación de cuenta de Clockify	Cuenta de clockify				5	0€	0€	0€
30	Creación de proyectos para el equipo de dirección y para el equipo de trabajo	Proyecto en Clockify				2	0€	0€	0€
31	Monitorización y control del trabajo del proyecto	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
32	Control integrado de cambios	Miembro del equipo de dirección	1	40€/hora					
33	Control de alcance, cronograma, costes y calidad	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					

DICCIONARIO DE LA EDT

34	Monitorización de los riesgos y las comunicaciones	Miembro del equipo de dirección		40€/hora					
----	--	---------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisar hitos y entregables	Código de Cuenta	1.2.1.
-------------------------------	-----------------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Verificación del cumplimiento de los objetivos del cronograma del proyecto y de los criterios de aceptación .		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Informes de avance y desviaciones	Código de Cuenta	1.2.2.
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Realizar informes de los avances hechos para mantener al tanto al patrocinador del progreso del proyecto y de desviaciones, en caso de que surjan.		- El departamento comercial ha realizado una oferta de 13.125€ + IVA (15.881,25€ en total).
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Informes semanales???			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Definir estructura de modelos	Código de Cuenta	2.1.1
-------------------------------	-------------------------------	------------------	-------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Establecer la arquitectura y organización de los modelos de datos de la aplicación, asegurando que la información esté correctamente estructurada, y sea consistente.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
35	Analizar los requisitos de información y definir entidades principales.								
36	Elaborar mapa conceptual de los datos.								
37	Crear diagramas UML								
38	Definir atributos y tipos de datos para cada entidad.								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Definir estructura de vistas	Código de Cuenta	2.1.2
-------------------------------	------------------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Diseñar la organización y jerarquía de las vistas de la aplicación para garantizar una experiencia de usuario clara, coherente y eficiente, facilitando la navegación y el acceso a la información.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
39	Analizar los flujos de interacción y casos de uso de los usuarios.								
40	Diseñar la jerarquía de pantallas, menús y navegación de la aplicación.								
41	Definir la distribución de elementos visuales y componentes por vista.								
42	Crear mockups								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Formación en Django	Código de Cuenta	2.2.1
-------------------------------	---------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Formación en Django para capacitar al equipo de trabajo de las competencias necesarias para la ejecución del proyecto.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
Formación completa sobre Django			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
	Identificación de competencias a adquirir								
	Selección de guías y material audiovisual confiables sobre Django								
	Estudio individual de las fuentes seleccionadas								

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo de páginas y componentes web (QUITAR)	Código de Cuenta	2.2.2
-------------------------------	--	------------------	-------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de páginas y componentes web necesarios para garantizar una interfaz de usuario funcional y coherente con los requisitos del proyecto.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo de páginas	Código de Cuenta	2.2.2.
-------------------------------	-----------------------	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Crear las páginas de la aplicación, incluyendo la maquetación, integración de contenido y funcionalidad específica de cada pantalla.		

DICCIONARIO DE LA EDT

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo de componentes reutilizables	Código de Cuenta	2.2.3.
-------------------------------	---	------------------	--------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Crear componentes modulares y reutilizables que puedan ser utilizados en varias páginas o secciones de la aplicación.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación del logotipo, colores y tipografía	Código de Cuenta	2.3.1
-------------------------------	---	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Integración de la identidad visual de la aplicación web.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisar cumplimiento legal y normativo	Código de Cuenta	2.4.1
-------------------------------	--	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Verificación del cumplimiento de las normativas y legislación vigente aplicables al dominio de la aplicación.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Estructuración por categorías	Código de Cuenta	
-------------------------------	-------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Creación e incorporación de las categorías de los productos de jardinería en el sistema.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
	Realizar un estudio de las categorías más utilizadas en productos de jardinería.								
	Definir categorías según los resultados del estudio.								
	Implementar las categorías en la base de datos.								
	Configurar la relación de cada producto de prueba con su categoría correspondiente.								
	Probar la correcta asociación de productos con categorías en el catálogo.								

Nombre del Paquete de Trabajo	Configuración de productos de prueba	Código de Cuenta	
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
	- El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente	

DICCIONARIO DE LA EDT

Introducir productos de prueba en el catálogo para validar funcionalidades de búsqueda, filtrado y visualización	será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería.	
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
	Crear un conjunto de productos de prueba representativos de distintas categorías.								
	Registrar los productos de prueba en la base de datos del sistema.								
	Verificar que los productos de prueba aparecen correctamente en el catálogo.								
	Comprobar que cada producto se asocia correctamente a su categoría.								

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de buscador y filtros	Código de Cuenta	
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	--

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollo de la funcionalidad para buscar productos por nombre y filtrarlos por categoría y precio, facilitando la navegación eficiente del catálogo.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
	Diseñar la interfaz del buscador y los filtros de categoría.								
	Implementar búsqueda por nombre de producto.								
	Implementar filtrado por categoría.								
	Implementar filtrado por precio.								
	Integrar la búsqueda y filtros con la base de datos y el catálogo.								
	Probar el buscador y los filtros con productos de prueba.								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de productos desde panel administrador	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Administrar los productos existentes desde un panel de administración que permite visualizar, editar y probar los productos de prueba.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de usuarios (registro, login, logout)	Código de Cuenta	4.1.1
-------------------------------	---	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Implementación de funcionalidades para el registro de usuarios, e inicio y cierre de sesión.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Navegación y consulta del catálogo	Código de Cuenta	4.2.1
-------------------------------	------------------------------------	------------------	-------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementación de visualización del catálogo de productos, permitiendo a los usuarios explorar los artículos mediante una navegación organizada en categorías.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--	--

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de cesta de compra	Código de Cuenta	
-------------------------------	----------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Proceso de compra y pagos	Código de Cuenta	
-------------------------------	---------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Seguimiento de pedidos	Código de Cuenta	
-------------------------------	------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de productos	Código de Cuenta	
-------------------------------	----------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de clientes	Código de Cuenta	
-------------------------------	---------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de pedidos y ventas	Código de Cuenta	
-------------------------------	-----------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Correos de confirmación de pedido	Código de Cuenta	
-------------------------------	-----------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Notificaciones de estado de pedido	Código de Cuenta	
-------------------------------	------------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Configurar PaaS	Código de Cuenta	
-------------------------------	-----------------	------------------	--

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Subir aplicación y base de datos	Código de Cuenta	
-------------------------------	----------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--	--

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Ejecutar pruebas funcionales completas	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Validar los flujos principales del sistema	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Entregar manual de usuario y documentación técnica	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Entregar repositorio con el código fuente y archivos del proyecto	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Ejecutar checklist de requisitos	Código de Cuenta	
-------------------------------	----------------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Verificar cumplimiento de objetivos generales	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Asegurar que el sistema cumple con los criterios de aceptación establecidos	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisar métricas de calidad	Código de Cuenta	
-------------------------------	-----------------------------	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Evaluar cumplimiento del presupuesto y cronograma.	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentar desviaciones y medidas correctivas.	Código de Cuenta	
-------------------------------	--	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Presentar el producto final y resultados de validación.	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Obtener aprobación y acta de aceptación del proyecto.	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

Nombre del Paquete de Trabajo	Cerrar proyecto y elaborar informe de cierre.	Código de Cuenta	
-------------------------------	---	------------------	--

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	