

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	02/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE

El enunciado del alcance será descrito en el documento del mismo nombre a través de diferentes secciones en la que se detallarán los resultados a obtener, los entregables, los supuestos, las exclusiones, las restricciones del proyecto y los criterios de aceptación.

Para conseguir una definición exitosa del alcance se llevarán a cabo las siguientes técnicas:

- Entrevistas con las partes interesadas donde se extraerá necesidades y expectativas.
- Reuniones de validación con los interesados donde se revisa y confirma el alcance antes de cerrar la definición.
- Definición de criterios de aceptación que establecen cómo se verifica cada requisito para cerrar el alcance.
- Matriz de trazabilidad de requisitos asegurando que cada objetivo está vinculado con un objetivo del proyecto.

Se llevarán a cabo reuniones semanales entre los interesados con el objetivo de recopilar información y actualizar el alcance en caso de ser necesario.

Los interesados implicados en la definición del alcance son el cliente, el patrocinador y el equipo directivo. Entre ellos, el equipo directivo se encargará de la preparación y propuesta del alcance mientras que el cliente y patrocinador revisarán y aprobarán dicha propuesta.

ESTRUCTURA DE LA EDT

El **proceso** para elaborar la EDT se llevará a cabo a través del enunciado detallado del alcance del proyecto del que se extraerán los diferentes entregables así como sus actividades los cuales serán distribuidos de la siguiente manera.

La **Estructura de la EDT** se presentará como una descomposición jerárquica, representada mediante un diagrama, en el que se agruparán los entregables del proyecto (productos, servicios o resultados). Estos entregables se desglosarán en **paquetes de trabajo**, que constituyen el nivel más bajo de la EDT.

La EDT a desarrollar estará **orientada al proyecto** en su totalidad, incluyendo tanto los entregables del producto como el trabajo de gestión necesario para su ejecución.

Los diferentes niveles de la EDT se estructurarán de la siguiente manera:

- **Cuenta de control (nivel superior):** se utiliza para medir el desempeño en términos de alcance, tiempo y costes, y debe contener al menos dos paquetes de trabajo.
- **Paquete de planificación (nivel intermedio):** empleado para organizar la EDT y planificar trabajo futuro. Puede incluir actividades de planificación que no forman parte de la lista de actividades ejecutables. Debe contener al menos dos paquetes de trabajo.
- **Paquete de trabajo (nivel inferior):** representa los resultados obtenidos de la realización de actividades concretas y constituye la unidad básica de gestión en la EDT.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

La EDT seguirá las siguientes directrices:

- Incluir el **100% del alcance del proyecto**, sin omisiones ni trabajos adicionales fuera del mismo.
- Asignar un **código único a cada componente**, lo que permitirá garantizar su trazabilidad con el Diccionario de la EDT.

DICCIONARIO DE LA EDT

El proceso para completar el diccionario de la EDT se llevará a cabo a través de la obtención de información de diversos campos del proyecto como requisitos y objetivos para establecer los paquetes de trabajo. El contenido se irá contemplando a medida que se obtenga información más detallada del proyecto.

Para completar el diccionario se llevarán a cabo reuniones y consultas con el equipo de trabajo. En estas reuniones se realizarán actas para dejar constancia de las decisiones tomadas y las conclusiones alcanzadas.

El contenido del diccionario debe contener los elementos de la EDT con una descripción más detallada incluyendo una descripción, un ID único que lo identifique y lo sitúe tanto en la EDT como en el diccionario así como actividades a realizar, responsable, tiempo y costes.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE

La línea base del alcance estará compuesta por el enunciado del alcance aprobado, la EDT y su diccionario. La aprobación de la línea base del alcance se llevará a cabo a través de reuniones con el patrocinador y el cliente donde se presentarán los documentos y en el caso de ser aprobados, la línea base del alcance se dará por establecida.

Cualquier cambio a la línea base deberá seguir el proceso de Control de Cambios. Dichos cambios serán evaluados por el Comité de dirección y sólo entrarán en vigor tras su aprobación.

Las versiones aprobadas de la línea base serán registradas y almacenadas en el repositorio oficial del proyecto, manteniendo un control de versiones. Todo cambio aprobado será comunicado a los interesados pertinentes y reflejado en los planes derivados del alcance.

CAMBIOS AL ALCANCE

En el caso de que se presente una solicitud para realizar un cambio en el alcance se seguirá el siguiente procedimiento denominado **proceso de control integrado de cambios**:

1. Presentación de la solicitud de cambio:

- Cualquier interesado podrá proponer un cambio en el alcance.
- La solicitud deberá presentarse por escrito mediante un formulario de control de cambios describiendo:

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- El cambio propuesto
 - Justificación del cambio
 - Impacto esperado (si se conoce)
2. **Registro de la solicitud:**
 - El equipo de dirección del proyecto registrará la solicitud en el registro de solicitudes de cambio y le asignará un identificador para su seguimiento.
 3. **Análisis del impacto:**
 - El equipo de dirección junto con el equipo de trabajo evaluarán los efectos del cambio en:
 - Alcance.
 - Cronograma.
 - Costos.
 - Calidad.
 - Riesgos.
 - Recursos.
 - Se elaborará un informe de impacto.
 4. **Revisión y decisión:**
 - El Patrocinador revisará el cambio y tomará una de las siguientes decisiones:
 - Aprobado (se integra en la línea base del alcance)
 - Rechazado (se archiva, con justificación)
 - Pospuesto (se reconsidera en una fase posterior)
 5. **Actualización de la documentación:**
 - En caso de aprobación se actualizarán:
 - Línea base del alcance.
 - Planes derivados (cronograma, presupuestos, calidad, riesgos)
 6. **Comunicación:**
 - El equipo de dirección del proyecto comunicará la decisión a todas las partes interesadas a través de correos electrónicos formales.

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Los diferentes entregables del proyecto deben ser revisados y aceptados por las partes interesadas correspondientes siguiendo el siguiente proceso:

1. **Presentación del entregable**
 - El equipo de dirección de proyecto presenta el entregable en una fecha previamente acordada con el patrocinador y el cliente.
 - Se destacan los puntos principales y se explica cómo cumple con los **criterios de aceptación establecidos en el enunciado del alcance**.
2. **Revisión del entregable**
 - El patrocinador y el cliente revisan el entregable de acuerdo con los **criterios de calidad y aceptación definidos**.
 - Si el entregable cumple, se emite un **acta de aceptación formal**.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

3. Decisión

- **Aceptación:** el entregable queda aprobado y se puede iniciar la siguiente fase o iteración.
- **Rechazo:** se debe justificar formalmente el rechazo. Se acuerda un plan de corrección y una nueva fecha de entrega.

4. Registro

- Todas las decisiones de aceptación o rechazo se documentarán en el **registro de aceptación de entregables**, garantizando trazabilidad y control del alcance.

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE

La integración de los requisitos y el alcance se llevará a cabo asegurando la trazabilidad completa desde las necesidades de los interesados hasta los entregables del proyecto. Para ello:

- Se utilizará una **matriz de trazabilidad de requisitos**, donde cada requisito estará vinculado a un entregable de la EDT.
- El **enunciado del alcance** recogerá los requisitos validados y los traducirá en entregables, exclusiones, restricciones y criterios de aceptación.
- La **EDT y su diccionario** reflejarán el trabajo necesario para materializar cada requisito, asegurando que no existan entregables sin requisitos asociados.
- El **Equipo de dirección de proyecto** será responsable de mantener la integración y actualización de la trazabilidad, mientras que el **patrocinador y el cliente** validarán la correspondencia entre requisitos y alcance.
- Cualquier cambio en los requisitos será gestionado a través del **proceso de control de cambios** para garantizar la coherencia con el alcance aprobado.

CONTROL DEL ALCANCE

El control del alcance se llevará a cabo mediante la verificación continua de los entregables frente al enunciado del alcance y la EDT aprobada, con el objetivo de evitar desviaciones no autorizadas (*scope creep*).

- El **Equipo de dirección de proyecto** será responsable de supervisar el cumplimiento del alcance, identificando desviaciones y elevando solicitudes de cambio cuando sea necesario.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

- Se utilizará la **matriz de trazabilidad de requisitos** y la **línea base del alcance** como referencia para validar que cada entregable responde a uno o varios requisitos aprobados.
- Cualquier cambio en el alcance deberá gestionarse a través del **proceso de control integrado de cambios**, siendo aprobado únicamente por el patrocinador y el cliente.
- El estado del alcance será revisado en las **reuniones semanales de seguimiento durante el desarrollo del producto**, donde se confirmará el grado de cumplimiento y se identificarán posibles desviaciones.
- Los resultados del control del alcance quedarán documentados en el **registro de cambios** y en los informes de desempeño.