

ACTAS DE REUNIONES CON EL PATROCINADOR

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028
----------	--------------	--------------------	----------

Fecha: 25/09/2025

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto en: Acta de constitución, Registro de supuestos y Registro de interesados.

CONCLUSIONES

- Al tener una reunión, todos los pertenecientes al equipo de dirección deben de conocer el trabajo realizado, a pesar de no haberlo desarrollado uno mismo.
- En el plan de supuestos no se debe de concretar situaciones que resulten obvias o desconocidas.

Fecha: 02/10/2025

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto en: Plan de dirección del proyecto, Plan de gestión de comunicaciones, Plan de gestión de requisitos, Registro de requisitos y Matriz de trazabilidad de requisitos.

CONCLUSIONES

- Aceptación del patrocinador del requisito RI05.
- Importe mínimo de entrega gratuita: [30 euros](#)
- Modelo de producto, cesta, pedido y usuario (¿acepta propuesta ya redactada en los requisitos?): [Cesta Sí](#), [Producto \(Sí\)](#), [Pedido \(Sí\)](#), [Categoría\(sí\)](#)
- Cuales son las opciones de entrega: [A domicilio](#), [punto de recogida](#)
- Cuántos productos se destacan en el escaparate de la página principal: [10](#)
- Nosotros habíamos incluido dentro del objeto producto el campo stock, ¿Es correcto?: [Sí](#)
- Análisis de requisitos no funcionales (seguridad)
- Añadir el atributo de “fabricante” o “vendedor” al producto.
- Los productos del catálogo hemos pensado en organizarlos en las siguientes categorías que hemos obtenido usando las categorías de la sesión de jardinería de Leroy Merlin y de Brico Depot: Maquinaria de Jardín, Herramientas de Jardinería, Mobiliario de Exterior, Decoración de Jardín, Almacenaje y Casetas, Césped Artificial, Riego y Sistemas de Agua, Plantas, Semillas y Macetas, Sustratos y Tierra, Cercados y Ocultación, Iluminación Exterior, Barbacoas y Cocinas de Exterior, Toldos, Pérgolas y Sombrillas, Piscinas y Zonas de Agua, Suelo de Exterior y Ropa y Protección para Jardinería.
- Se ha definido como criterio del orden de muestra de los productos en el escaparate según sea más vendido.
- Aclarar lo del inicio de sesión de los administradores
- Poner todas las prioridades de los requisitos dados por el patrocinador como “Must” y las demás se valorarán.

Fecha: 09/10/2025

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto: EDT, Diccionario de EDT, Enunciado del alcance y Plan de gestión del alcance.

CONCLUSIONES

- Debido a que la clase fue muy corta y se dieron ciertas recomendaciones a revisar en el proyecto.

ACTAS DE REUNIONES CON EL PATROCINADOR

Fecha: 16/10/2025

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto: Plan de gestión del cronograma, Lista de Actividades y Lista de Hitos.
- ¿En el registro de supuestos, se debe de añadir la fecha de entrega del proyecto (5 de diciembre)? ¿Y la desviación del presupuesto de 2.000 euros?
- En el requisito de cambio de dirección de entrega y pago, habrá que poner límite de tiempo, de normal no se puede cambiar la dirección de entrega si ya ha entrado en reparto creo. Además, cambiar el método de pago si ha elegido tarjeta bancaria no sé si es muy viable porque ya se habrá hecho el cobro.
- ¿El código fuente como entregable en el acta de constitución?
- Preguntar sobre los informes de trabajo en el cronograma, cómo sabemos cuántos debemos poner (por el ejemplo) (esto en realidad es para el profesor)
- Hay que inventarse las fechas de las que no hemos hecho a lo loco?

CONCLUSIONES

-