

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	09/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
1	Desarrollo de acta de constitución	Elaborar el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto, definiendo sus objetivos, alcance preliminar, principales entregables y responsables.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.1	Autorización Formal del Proyecto

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Comienzo formal del proyecto	23/09/2025	Documento que marca el inicio formal del proyecto.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
2	
3	
10	
38	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs, repositorio en GitHub para subir el documento.
- Plantilla del documento.
- Información del patrocinador y equipo director.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
2	Desarrollo de registro de supuestos	Identificar y documentar los supuestos y restricciones del proyecto que puedan influir en su ejecución y planificación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.2	Creación de Registros Iniciales

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Comienzo formal del proyecto	23/09/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
1	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
10	
21	
22	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
3	Desarrollo de registro de interesados	Identificar a las partes interesadas del proyecto y registrar su información, nivel de influencia y expectativas para una gestión adecuada.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.2	Creación de Registros Iniciales

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Comienzo formal del proyecto	23/09/2025	Define la base de los implicados en el proyecto

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
1	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
5	
7	
8	
17	
19	
23	
24	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
4	Desarrollo del plan de dirección	Definir cómo se ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la integración del proyecto	30/09/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
1	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
5	Desarrollo del plan de gestión de comunicaciones	Establecer cómo se generará, almacenará y compartirá la información del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de las comunicaciones del proyecto.	30/09/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
6	Desarrollo del plan de gestión de requisitos	Definir el proceso para recopilar, analizar y controlar los requisitos del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto.	30/09/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
7	
8	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
7	Desarrollo de registro de requisitos	Documentar, clasificar y priorizar los requisitos identificados, estableciendo sus criterios de aceptación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.4	Consolidación de Registros

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto.	30/09/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	
6	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
8	
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento. - Reuniones con el patrocinador. - Información sobre la página web a realizar.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
8	Desarrollo de la matriz de trazabilidad	Relacionar cada requisito con los objetivos del proyecto y asignarle su métrica de seguimiento y control

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.3	Definición de Trazabilidad y Responsabilidades

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	Asegura coherencia entre requisitos y entregables.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	
6	
7	
11	Retraso

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
38	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
9	Desarrollo del plan de gestión del alcance	Definir cómo se establecerá, validará y controlará el alcance del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	Asegura coherencia entre requisitos y entregables.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
10	
11	
12	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
10	Desarrollo del enunciado del alcance	Describir los límites, supuestos, excluyentes, entregables y criterios de aceptación del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	Asegura coherencia entre requisitos y entregables.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
1	
2	
9	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
11	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
11	Desarrollo de la EDT	Descomponer el alcance en componentes manejables y jerarquizados.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	Base para la definición de actividades y control del trabajo.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
10	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
8	
12	
14	
16	
17	
20	
21	
22	
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
12	Desarrollo del diccionario de la EDT	Definir para cada paquete de trabajo sus actividades, hitos, supuestos y límites, complementando la información de la EDT.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	Base para la definición de actividades e hitos.

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
11	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
14	
15	
16	
17	
20	
21	
22	
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento. - Clockify para la contabilización de horas.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
13	Desarrollo del plan de gestión del cronograma	Establecer los procedimientos para definir, desarrollar y controlar el cronograma.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del cronograma del proyecto	14/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
14	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
14	Desarrollo de la lista de actividades	Identificar y detallar todas las tareas necesarias para completar el proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del cronograma del proyecto	14/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
11	
12	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
16	
17	
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento. - Información sobre el proyecto a realizar.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
15	Desarrollo de la lista de hitos	Definir los puntos clave que marcan avances significativos del proyecto y asignarles una fecha límite.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del cronograma del proyecto	14/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
12	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
16	
17	
24	
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.
- Información sobre el proyecto a realizar.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
16	Desarrollo del plan de gestión de la calidad	Definir los estándares de calidad y los procedimientos de verificación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la calidad del proyecto	21/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
11	
12	
14	
15	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
17	Desarrollo del plan de gestión de riesgos	Describir cómo se identificarán, analizarán y mitigarán los riesgos del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de los riesgos del proyecto	21/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	
11	
12	
14	
15	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
18	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
18	Desarrollo del registro de riesgos	Registrar los riesgos identificados junto con su probabilidad, impacto y respuesta.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.4	Consolidación de Registros

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de los riesgos del proyecto	21/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
17	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
19	Desarrollo del plan de gestión de recursos	Planificar la asignación, adquisición y gestión del equipo y materiales del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de los recursos del proyecto	21/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
20	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
20	Desarrollo de la matriz de asignación de responsabilidades	Relacionar roles, responsabilidades y tareas específicas del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.3	Definición de Trazabilidad y Responsabilidades

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
11	
12	
19	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
21	Desarrollo del plan de gestión de adquisiciones	Definir cómo se obtendrán bienes y servicios externos necesarios para el proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del plan de adquisiciones del proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
2	
11	
12	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
22	Desarrollo del plan de gestión de costes	Establecer cómo se estimarán, presupuestarán y controlarán los costes del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la gestión de costes del proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
2	
11	
12	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
26	
27	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
23	Desarrollo del plan de gestión de cambio	Definir el proceso para solicitar, evaluar y aprobar cambios en el proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de los cambios de proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
28	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
24	Desarrollo del plan de gestión de la configuración	Establecer cómo se controlarán las versiones y modificaciones de los entregables.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la configuración del proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
3	
15	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
40	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs.
- Plantilla del documento.
- Conocimiento de las herramientas que se van a usar para la realización del proyecto.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
25	Elaborar el cronograma del proyecto en MS Project	Estimar la duración de las actividades y programarlas en un calendario controlable.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del cronograma del proyecto	14/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
7	
11	
12	
14	
15	
64	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
35	
64	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de Planificación y seguimiento de proyectos MS Project.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
26	Elaborar el presupuesto del proyecto en MS Project	Estimar los costes de cada actividad y consolidarlos en un coste total planificado del proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la gestión de costes del proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
22	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
36	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de Planificación y seguimiento de proyectos MS Project.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
27	Generar la Curva S de costes en MS Project	Representar gráficamente la distribución acumulada del coste planificado a lo largo del tiempo para seguimiento del desempeño.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la gestión de costes del proyecto	28/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
22	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de Planificación y seguimiento de proyectos MS Project.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
28	Elaborar el Registro de Cambios	Documentar todas las solicitudes de cambio del proyecto y su estado

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.3.1	Gestión de Registros Operativos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de los cambios de proyecto	28/10/2025	
Línea base del control de cambios del proyecto establecida	06/11/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
23	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
32	
37	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web ha comenzado.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
29	Elaborar el Registro de Incidencias	Registrar, priorizar y hacer seguimiento de problemas que afecten al proyecto hasta su resolución.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.3.1	Gestión de Registros Operativos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Línea base del control de cambios del proyecto establecida	06/11/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
32	
37	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web ha comenzado.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
30	Elaborar el Registro de Decisiones	Documentar las decisiones clave tomadas durante el proyecto, incluyendo responsables y justificación.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.3.1	Gestión de Registros Operativos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Línea base del control de cambios del proyecto establecida	06/11/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
32	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web ha comenzado.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
31	Realizar los Sprint Backlogs	Definir la lista de tareas comprometidas para cada sprint de desarrollo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.3.2	Gestión del Ciclo de Sprint

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web está en curso.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
32	Realizar los Sprint Review	Presentar el incremento desarrollado al patrocinador y recopilar feedback para ajustes.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.3.2	Gestión del Ciclo de Sprint

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
28	
29	
30	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
37	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web está en curso.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
33	Realizar los Sprint Retrospective	Evaluar el desempeño del equipo tras cada sprint y definir mejoras para el siguiente ciclo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.3.2	Gestión del Ciclo de Sprint

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
28	
29	
30	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
37	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web está en curso.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
34	Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo	Registrar el avance individual y colectivo del equipo, identificando tareas realizadas y posibles impedimentos.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.4.1	Seguimiento del Desempeño del Equipo

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
35	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)	Comparar el progreso real respecto al planificado en el cronograma para detectar retrasos o desviaciones.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.1.4.2	Control de Cronograma y Costes

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
25	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
37	
38	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web está en curso.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de Planificación y seguimiento de proyectos MS Project.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
36	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)	Analizar el gasto real frente al presupuesto aprobado, identificando sobrecostes o ahorros.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.4.2	Control de Cronograma y Costes

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025	
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
26	
27	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
37	
38	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES
- El desarrollo del sitio web está en curso.

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de Planificación y seguimiento de proyectos MS Project.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
37	Redactar Lecciones Aprendidas	Documentar los éxitos, problemas y recomendaciones para futuros proyectos, recogidos durante la ejecución.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.5.1	Documentación de Cierre

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
28	
29	
32	
33	
35	
36	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
38	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	Recopilar el resumen del desempeño del proyecto, cumplimiento de objetivos y verificación de entregables finales.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.5.1	Documentación de Cierre

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Análisis del desempeño		
Entrega y Despliegue Final del Producto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
35	
36	
37	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
39	Preparar Presentación Final del Proyecto	Crear una exposición visual para presentar resultados, funcionalidades implementadas y métricas clave al patrocinador.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.5.2	Presentación y Comunicación de Resultados

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Entrega y Despliegue Final del Producto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
63	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de presentaciones Google Slides. - Plantilla de la presentación.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
40	Configurar entorno de trabajo	Preparar las herramientas necesarias para el desarrollo y gestión del proyecto, incluyendo repositorio de GitHub, MS Project, VS Code, PaaS definido, Clockify y Discord.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.1.1	Preparación Técnica del Entorno

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación de la configuración del proyecto	28/10/2025	
Línea base del control de cambios del proyecto establecida	06/11/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
24	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
41	
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Cada miembro del equipo de trabajo necesitará tener una cuenta individualmente en las diferentes herramientas.
- Espacios de trabajo conjuntos.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
41	Realizar formación en Django	Capacitar al equipo en el uso del framework Django.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.1.2	Formación y Capacitación del Equipo

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Línea base del control de cambios del proyecto establecida		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
40	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Recursos en línea sobre Django
- Manuales y cursos sobre el uso de Django

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
42	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	Elaborar el diagrama de clases que representa las entidades del sistema, sus atributos y relaciones para asegurar una base de datos coherente.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.1.1	Preparación Técnica del Entorno

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Diseño del sistema UML y UI del proyecto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
43	
46	
47	
49	
52	
53	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de creación de UML pertinente.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
43	Implementar ficha de producto	Desarrollar el endpoint que devuelve los datos completos de un producto individual para su visualización.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
44	
45	
47	
50	
52	
53	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
44	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	Crear la lógica que recupere todos los productos del catálogo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
43	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
45	
50	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
45	Implementar lógica de buscador y filtros	Programar los endpoints que permiten filtrar productos por nombre, precio y categoría en las consultas al catálogo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
43	
44	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
46	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	Desarrollar los endpoints de autenticación y almacenamiento seguro de credenciales para alta, acceso y cierre de sesión.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.2	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
51	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
47	Implementar gestión de cesta de compra	Programar los servicios para añadir, modificar y eliminar productos de la cesta, manteniendo su estado asociado al usuario o sesión.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.3	Gestión del Proceso de Compra

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	
43	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
48	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
48	Implementar proceso de compra y pagos	Desarrollar la lógica para generar pedidos, capturar datos de envío y procesar pagos con tarjeta o contra reembolso.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.3	Gestión del Proceso de Compra

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
47	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
49	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
49	Implementar seguimiento de pedidos	Crear el servicio que permite consultar el estado de un pedido mediante identificador único, con o sin sesión iniciada.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.3	Gestión del Proceso de Compra

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	
48	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
52	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
50	Implementar gestión de productos	Desarrollar los endpoints para que el administrador pueda crear, editar y eliminar productos, con acceso a campos exclusivos de la ficha.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
43	
44	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
53	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
51	Implementar gestión de clientes	Programar el servicio que permite al administrador visualizar el listado completo de usuarios registrados.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
46	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
52	Implementar gestión de pedidos	Desarrollar el módulo que muestra al administrador los pedidos no entregados junto con su estado actual.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	
43	
49	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
53	Implementar gestión de ventas	Crear el servicio que permite consultar para cada producto la cantidad total de unidades vendidas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
42	
43	
48	
50	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
54	Diseño de mockups de interfaz	Crear representaciones visuales de las pantallas principales para definir la estructura, distribución de elementos y experiencia del usuario antes del desarrollo.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.3.1.1	Diseño de la Interfaz de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Diseño del sistema UML y UI del proyecto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
55	
56	
57	
58	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de creación de Mockups.

ACTIVIDAD

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
55	Definir la estructura de la interfaz	Diseñar la distribución general de pantallas, menús y componentes visuales para garantizar una navegación coherente e intuitiva.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.3.1.1	Diseño de la Interfaz de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
54	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
56	
57	
58	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ACTIVIDAD

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
56	Desarrollar componentes visuales reutilizables	Crear los elementos básicos de la interfaz.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.3.1.2	Implementación de la Interfaz de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
54	
55	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
57	
58	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ACTIVIDAD

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
57	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)	Construir las páginas del sistema colocando los componentes en su estructura final.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.3.1.2	Implementación de la Interfaz de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
54	
55	
56	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
58	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
58	Implementar interacción y validaciones en el cliente	Añadir comportamiento dinámico (formularios, navegación, mensajes de error)

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.3.1.2	Implementación de la Interfaz de Usuario

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
54	
55	
56	
57	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
59	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	09/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
59	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba	Crear pruebas unitarias para verificar el comportamiento de los componentes/lógica del sistema e insertar datos de prueba en la base de datos para validar su funcionamiento.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.2.1.1	Construcción de las Pruebas Unitarias

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Integración de Backend completa		
Integración de Frontend completa		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
58	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
60	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
60	Ejecutar pruebas unitarias y corregir incidencias	Ejecutar los tests unitarios, analizar los resultados y aplicar correcciones para resolver los fallos detectados. durante las pruebas

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.4.1.2	Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Pruebas unitarias finalizadas		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
59	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
61	
63	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de gestión de código Visual Studio Code.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
61	Desplegar el sistema	Configurar el entorno productivo y publicar la aplicación para que esté accesible a los usuarios finales.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.5.1.1	Puesta en Marcha y Guías de Operación

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Entrega y Despliegue Final del Producto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
60	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
62	
63	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de despliegue PaaS seleccionada.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
62	Elaborar manual de uso	Redactar y estructurar la documentación necesaria para que los usuarios comprendan cómo utilizar el sistema de forma autónoma.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.5.1.1	Puesta en Marcha y Guías de Operación

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Análisis del desempeño		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
61	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
63	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS
- Herramienta de edición de documentos Google Docs. - Plantilla del documento.

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
63	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas	Preparar y exponer una demostración del sistema validado, mostrando el cumplimiento de los requisitos y evidencias de las pruebas realizadas.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.5.1.2	Revisión y Confirmación Final del Proyecto

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Entrega y Despliegue Final del Producto		

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
39	
61	
62	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
-	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

ATRIBUTOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD		
ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
64	Elaborar el documento de atributos de actividad	Definir para cada actividad del proyecto sus atributos clave: paquete de trabajo, hitos asociados, actividades predecesoras y sucesoras, recursos asignados y supuestos aplicables.

PAQUETE DE TRABAJO	
ID	NOMBRE
1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base

HITOS RELACIONADOS		
HITO	FECHA	OBSERVACIONES
Planificación del alcance del proyecto	07/10/2025	

PREDECESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
10	
11	
12	
14	
15	

SUCESORAS	
ID ACTIVIDAD	ADELANTO O RETRASO
25	

SUPOSICIONES/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS