



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			1	Green Garden	84 días?	jue 18/09/25	mié 10/12/25
2			1.1	Gestión y Documentación del Proyecto	81 días?	jue 18/09/25	dom 07/12/25
3			1.1.1	Inicio del Proyecto	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
4			1.1.1.1	Autorización Formal del Proyecto	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
5			1.1.1.1.1	Desarrollo de Acta de Constitución	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
6			1.1.1.2	Creación de Registros Iniciales	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
7			1.1.1.2.1	Desarrollo de Registro de Supuestos	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
8			1.1.1.2.2	Desarrollo de Registro de Interesados	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25
9			1.1.2	Planificación del Proyecto	30 días?	vie 26/09/25	sáb 25/10/25
10			1.1.2.1	Desarrollo de Planes de Gestión	29 días?	vie 26/09/25	vie 24/10/25
11			1.1.2.1.1	Desarrollo del Plan de Dirección	1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25
12			1.1.2.1.2	Desarrollo del Plan de Gestión de Comunicaciones	1 día	sáb 27/09/25	sáb 27/09/25
13			1.1.2.1.3	Desarrollo del Plan de Gestión de Requisitos	3 días	dom 28/09/25	mar 30/09/25
14			1.1.2.1.4	Desarrollo del Plan de Gestión del Alcance	1 día	vie 03/10/25	vie 03/10/25
15			1.1.2.1.5	Desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma	1 día	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25
16			1.1.2.1.6	Desarrollo del Plan de Gestión de la Calidad	1 día?	vie 17/10/25	vie 17/10/25
17			1.1.2.1.7	Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos	1 día?	vie 17/10/25	vie 17/10/25
18			1.1.2.1.8	Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos	1 día?	vie 17/10/25	vie 17/10/25
19			1.1.2.1.9	Desarrollo del Plan de Gestión de Adquisiciones	1 día?	vie 24/10/25	vie 24/10/25
20			1.1.2.1.10	Desarrollo del Plan de Gestión de Coste	1 día?	vie 24/10/25	vie 24/10/25
21			1.1.2.1.11	Desarrollo del Plan de Gestión de Cambio	1 día?	vie 24/10/25	vie 24/10/25
22			1.1.2.1.12	Desarrollo del Plan de Gestión de Configuración	1 día?	vie 24/10/25	vie 24/10/25

Proyecto: Cronograma
Fecha: lun 13/10/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
23			1.1.2.2	Establecimiento de Líneas Base	21 días?	dom 05/10/25	sáb 25/10/25
24			1.1.2.2.1	Desarrollo del Enunciado del Alcance	1 día	dom 05/10/25	dom 05/10/25
25			1.1.2.2.2	Desarrollo de la EDT	2 días	dom 05/10/25	lun 06/10/25
26			1.1.2.2.3	Desarrollo del Diccionario de la EDT	5 días	lun 06/10/25	vie 10/10/25
27			1.1.2.2.4	Desarrollo de la Lista de Actividades	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25
28			1.1.2.2.5	Desarrollo de la Lista de Hitos	2 días	jue 09/10/25	vie 10/10/25
29			1.1.2.2.6	Elaborar el documento de Atributos de Actividad	1 día	sáb 11/10/25	sáb 11/10/25
30			1.1.2.2.7	Elaborar el Cronograma del Proyecto en MS Project	2 días	dom 12/10/25	lun 13/10/25
31			1.1.2.2.8	Elaborar el Presupuesto del Proyecto en MS Project	1 día?	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25
32			1.1.2.2.9	Generar la Curva S de Costes en MS Project	1 día?	sáb 25/10/25	sáb 25/10/25
33			1.1.2.3	Definición de Trazabilidad y Responsabilidades	13 días?	mar 07/10/25	dom 19/10/25
34			1.1.2.3.1	Desarrollo de la Matriz de Trazabilidad	2 días	mar 07/10/25	mié 08/10/25
35			1.1.2.3.2	Desarrollo de la Matriz de Asignación de Responsabilidades	2 días?	sáb 18/10/25	dom 19/10/25
36			1.1.2.4	Consolidación de Registros	18 días?	mié 01/10/25	sáb 18/10/25
37			1.1.2.4.1	Desarrollo del Registro de Requisitos	1 día	mié 01/10/25	mié 01/10/25
38			1.1.2.4.2	Desarrollo del Registro de Riesgos	1 día?	sáb 18/10/25	sáb 18/10/25
39			1.1.3	Ejecución del Proyecto	21 días?	lun 03/11/25	dom 23/11/25
40			1.1.3.1	Gestión de Registros Operativos	1 día?	vie 07/11/25	vie 07/11/25
41			1.1.3.1.1	Elaborar el Registro de Cambios	1 día?	vie 07/11/25	vie 07/11/25
42			1.1.3.1.2	Elaborar el Registro de Incidencias	1 día?	vie 07/11/25	vie 07/11/25
43			1.1.3.1.3	Elaborar el Registro de Decisiones	1 día?	vie 07/11/25	vie 07/11/25
44			1.1.3.2	Gestión del Ciclo de Sprint	21 días?	lun 03/11/25	dom 23/11/25

Proyecto: Cronograma
Fecha: lun 13/10/25


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
45			1.1.3.2.1	Realizar los Sprint Backlogs	15 días?	lun 03/11/25	lun 17/11/25
49			1.1.3.2.2	Realizar los Sprint Review	15 días?	dom 09/11/25	dom 23/11/25
53			1.1.3.2.3	Realizar los Sprint Retrospective	15 días?	dom 09/11/25	dom 23/11/25
57			1.1.4	Seguimineto y Control	52 días?	jue 18/09/25	sáb 08/11/25
58			1.1.4.1	Seguimiento del Desempeño del Equipo	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25
59			1.1.4.1.1	Elaborar Informes Diarios del Desempeño del Equipo de Trabajo			
60			1.1.4.2	Control de Cronograma y Costes	13 días?	lun 27/10/25	sáb 08/11/25
61			1.1.4.2.1	Generar Informe de Seguimiento del Cornogrma (MS Project)	1 día?	lun 27/10/25	lun 27/10/25
62			1.1.4.2.2	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	1 día?	sáb 08/11/25	sáb 08/11/25
63			1.1.5	Cierre del Proyecto	9 días?	sáb 29/11/25	dom 07/12/25
64			1.1.5.1	Documentación de Cierre	3 días?	sáb 29/11/25	lun 01/12/25
65			1.1.5.1.1	Redactar Lecciones Aprendidas	1 día?	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25
66			1.1.5.1.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	1 día?	lun 01/12/25	lun 01/12/25
67			1.1.5.2	Presentación y Comunicación de Resultados	4 días?	jue 04/12/25	dom 07/12/25
68			1.1.5.2.1	Preparar Presentación Final del Proyecto	4 días?	jue 04/12/25	dom 07/12/25
69			1.2	Implementación Técnica y Funcional	14 días?	sáb 01/11/25	vie 14/11/25
70			1.2.1	Inicialización del Proyecto	4 días?	sáb 01/11/25	mar 04/11/25
71			1.2.1.1	Preparación Técnica del Entorno	4 días?	sáb 01/11/25	mar 04/11/25
72			1.2.1.1.1	Configurar Entorno de Trabajo	1 día?	sáb 01/11/25	sáb 01/11/25
73			1.2.1.1.2	Diseñar el Modelo de Datos (Diagrama UML)	2 días?	lun 03/11/25	mar 04/11/25
74			1.2.1.2	Formación y Capacitación del Equipo	1 día?	sáb 01/11/25	sáb 01/11/25
75			1.2.1.2.1	Realizar Formación en Django	1 día?	sáb 01/11/25	sáb 01/11/25

Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
76			1.2.2	Desarrollo Funcional del Sistema	10 días?	mié 05/11/25	vie 14/11/25
77			1.2.2.1	Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos	2 días?	vie 07/11/25	sáb 08/11/25
78			1.2.2.1.1	Implementar Ficha de Producto	1 día?	mié 05/11/25	mié 05/11/25
79			1.2.2.1.2	Implementar Servicio de Listado de Productos (Catálogo)	1 día?	jue 06/11/25	jue 06/11/25
80			1.2.2.1.3	Implementar Lógica de Buscador y Filtros	1 día?	sáb 08/11/25	sáb 08/11/25
81			1.2.2.2	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	1 día?	mié 05/11/25	mié 05/11/25
82			1.2.2.2.1	Implementar Gestión de Usuarios	1 día?	mié 05/11/25	mié 05/11/25
83			1.2.2.3	Gestión del Proceso de Compra	8 días?	jue 06/11/25	jue 13/11/25
84			1.2.2.3.1	Implementar Gestión de Cesta de Compra	2 días?	jue 06/11/25	vie 07/11/25
85			1.2.2.3.2	Implementar Proceso de Compra y Pagos	2 días?	lun 10/11/25	mar 11/11/25
86			1.2.2.3.3	Implementar Seguimiento de Pedidos	2 días?	mié 12/11/25	jue 13/11/25
87			1.2.2.4	Backoffice de Administración del Sistema	8 días?	vie 07/11/25	vie 14/11/25
88			1.2.2.4.1	Implementar Gestión de Productos	2 días?	vie 07/11/25	sáb 08/11/25
89			1.2.2.4.2	Implementar Gestión de Clientes	1 día?	sáb 08/11/25	sáb 08/11/25
90			1.2.2.4.3	Implementar Gestión de Pedidos	1 día?	vie 14/11/25	vie 14/11/25
91			1.2.2.4.4	Implementar Gestión de Ventas	1 día?	mié 12/11/25	mié 12/11/25
92			1.3	Desarrollo de Experiencia e Interfaz de Usuario	19 días?	sáb 01/11/25	mié 19/11/25
93			1.3.1	Contrucción de la Interfaz del Sistema	19 días?	sáb 01/11/25	mié 19/11/25
94			1.3.1.1	Diseño de la Interfaz de Usuario	4 días?	sáb 01/11/25	mar 04/11/25
95			1.3.1.1.1	Diseño de Mockups de la Interfaz	2 días?	sáb 01/11/25	dom 02/11/25
96			1.3.1.1.2	Definir la Estructura de la Intrefaz	2 días?	lun 03/11/25	mar 04/11/25
97			1.3.1.2	Implementación de la Interfaz de Usuario	7 días?	jue 13/11/25	mié 19/11/25

Proyecto: Cronograma
Fecha: lun 13/10/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
98			1.3.1.2.1	Desarrollar Componentes Visuales Reutilizables	2 días?	jue 13/11/25	vie 14/11/25
99			1.3.1.2.2	Maquetar las Vistas Principales (inicio, catálogo, cesta, etc.)	2 días?	sáb 15/11/25	dom 16/11/25
100			1.3.1.2.3	Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente	2 días?	mar 18/11/25	mié 19/11/25
101			1.4	Aseguramiento de la Calidad del Sistema	6 días?	jue 20/11/25	mar 25/11/25
102			1.4.1	Verificación y Validación del Sistema	6 días?	jue 20/11/25	mar 25/11/25
103			1.4.1.1	Construcción de las Pruebas Unitarias	2 días?	jue 20/11/25	vie 21/11/25
104			1.4.1.1.1	Diseñar e Implementar Pruebas Unitarias e Introducir Datos de Prue	2 días?	jue 20/11/25	vie 21/11/25
105			1.4.1.2	Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas	2 días?	lun 24/11/25	mar 25/11/25
106			1.4.1.2.1	Ejecutar Pruebas Unitarias y Corregir Incidencias	2 días?	lun 24/11/25	mar 25/11/25
107			1.5	Cierre del Proyecto y Entrega Final	15 días?	mié 26/11/25	mié 10/12/25
108			1.5.1	Desarrollo Funcional del Sistema	15 días?	mié 26/11/25	mié 10/12/25
109			1.5.1.1	Puesta en Marcha y Guías de Operación	3 días?	mié 26/11/25	vie 28/11/25
110			1.5.1.1.1	Desplegar el Sistema	1 día?	mié 26/11/25	mié 26/11/25
111			1.5.1.1.2	Elaborar Manual de Uso	2 días?	jue 27/11/25	vie 28/11/25
112			1.5.1.2	Revisión y Confirmación Final del Proyecto	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25
113			1.5.1.2.1	Presentar el Producto Final y los Resultados de las Pruebas	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25

Proyecto: Cronograma

Fecha: lun 13/10/25

Tarea

División


Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo















Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin















Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

















Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma Fecha: lun 13/10/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			