

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	05/10/24
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	----------

Nombre del Paquete de Trabajo	Autorización Formal del Proyecto	Código de Cuenta	1.1.1.1
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Obtención de la aprobación oficial para iniciar el proyecto, estableciendo el marco organizativo y la autorización formal para su ejecución.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.1.1.1	Desarrollo de acta de constitución								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Creación de Registros Iniciales	Código de Cuenta	1.1.1.2
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Establecimiento de los registros básicos del proyecto para documentar los supuestos, restricciones y partes interesadas, proporcionando una base inicial para la planificación y la gestión de expectativas.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.1.2.1	Desarrollo de registro de supuestos								
1.1.1.2.2	Desarrollo de registro de interesados								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Desarrollo de Planes de Gestión	Código de Cuenta	1.1.2.1
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Elaboración del conjunto integrado de planes que definirán cómo se gestionarán los distintos ámbitos del proyecto (alcance, tiempo, coste, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y cambios) durante su ejecución y control.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.2.1.1	Desarrollo del plan de dirección								
1.1.2.1.2	Desarrollo del plan de gestión de comunicaciones								
1.1.2.1.3	Desarrollo del plan de gestión de requisitos								

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.2.1.4	Desarrollo del plan de gestión del alcance								
1.1.2.1.5	Desarrollo del plan de gestión del cronograma								
1.1.2.1.6	Desarrollo del plan de gestión de la calidad								
1.1.2.1.7	Desarrollo del plan de gestión de riesgos								
1.1.2.1.8	Desarrollo del plan de gestión de recursos								
1.1.2.1.9	Desarrollo del plan de gestión de adquisiciones								
1.1.2.1.10	Desarrollo del plan de gestión de costes								
1.1.2.1.11	Desarrollo del plan de gestión de cambio								
1.1.2.1.12	Desarrollo del plan de gestión de la configuración								

Nombre del Paquete de Trabajo	Establecimiento de Líneas Base	Código de Cuenta	1.1.2.2
-------------------------------	--------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Definir y formalizar las líneas base de alcance, cronograma y costes del proyecto mediante la consolidación de sus componentes planificados, proporcionando un marco de referencia para el seguimiento y control futuros.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.2.2.1	Desarrollo del enunciado del alcance								
1.1.2.2.2	Desarrollo de la EDT								
1.1.2.2.3	Desarrollo del diccionario de la EDT								
1.1.2.2.4	Desarrollo de la lista de actividades								
1.1.2.2.5	Desarrollo de la lista de hitos								
1.1.2.2.6	Elaborar el documento de								

DICCIONARIO DE LA EDT

	atributos de actividad								
1.1.2.2.7	Elaborar el cronograma del proyecto en MS Project								
1.1.2.2.8	Elaborar el presupuesto del proyecto en MS Project								
1.1.2.2.9	Generar la Curva S de costes en MS Project								

Nombre del Paquete de Trabajo	Definición de Trazabilidad y Responsabilidades	Código de Cuenta	1.1.2.3
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir las relaciones entre requisitos, objetivos y responsables, garantizando el control y la alineación organizativa.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.2.3.1	Desarrollo de la matriz de trazabilidad								
1.1.2.3.2	Desarrollo de la matriz de asignación de responsabilidades								

Nombre del Paquete de Trabajo	Consolidación de Registros	Código de Cuenta	1.1.2.4
-------------------------------	----------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Centralizar y estructurar los activos de gestión del proyecto mediante la documentación formal de requisitos y riesgos, garantizando trazabilidad para la planificación y el control.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES

DICCIONARIO DE LA EDT

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.2.4.1	Desarrollo de registro de requisitos								
1.1.2.4.2	Desarrollo del registro de riesgos								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de Registros Operativos	Código de Cuenta	1.1.3.1
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Establecer y mantener los registros formales del proyecto para garantizar la trazabilidad de cambios, incidencias y decisiones, facilitando el control y la comunicación entre los interesados.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.3.1.1	Elaborar el Registro de Cambios								
1.1.3.1.2	Elaborar el Registro de Incidencias								
1.1.3.1.3	Elaborar el Registro de Decisiones								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Ciclo de Sprint	Código de Cuenta	1.1.3.2
-------------------------------	-----------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Coordinar y documentar iteraciones de trabajo mediante la planificación, revisión y mejora continua de los sprints, asegurando la trazabilidad de requisitos y la retroalimentación del patrocinador.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.3.2.1	Realizar los Sprint Backlogs								

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.3.2.2	Realizar los Sprint Review								
1.1.3.2.3	Realizar los Sprint Retrospective								

Nombre del Paquete de Trabajo	Seguimiento del Desempeño del Equipo	Código de Cuenta	1.1.4.1
-------------------------------	--------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Monitoreo sistemático del rendimiento del equipo mediante informes periódicos de avance, con el fin de evaluar el progreso real frente a lo planificado e identificar posibles desviaciones o impedimentos.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.4.1.1	Elaborar informes diarios de								

DICCIONARIO DE LA EDT

	desempeño del equipo de trabajo								
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Control de Cronograma y Costes	Código de Cuenta	1.1.4.2
-------------------------------	--------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Supervisar el desempeño temporal y financiero del proyecto mediante la comparación entre el progreso real y las líneas base establecidas, generando informes para identificar y corregir desviaciones.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.4.2.1	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)								

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.4.2.2	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Documentación de Cierre	Código de Cuenta	1.1.5.1
-------------------------------	-------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Consolidación formal del conocimiento y resultados finales del proyecto, garantizando la transferencia de información y el cierre administrativo del mismo.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.5.1.1	Redactar Lecciones Aprendidas								
1.1.5.1.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Presentación y Comunicación de Resultados	Código de Cuenta	1.1.5.2
-------------------------------	---	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Preparar y ejecutar la presentación formal de resultados del proyecto, comunicando los entregables finales y el desempeño alcanzado a los interesados clave para obtener su aceptación formal.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.5.2.1	Preparar Presentación Final del Proyecto								

Nombre del Paquete de Trabajo	Preparación Técnica del Entorno	Código de Cuenta	1.2.1.1
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Establecer la infraestructura técnica necesaria para la ejecución del proyecto, configurando las herramientas de desarrollo y definiendo el modelo de datos base que soportará el sistema.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo								
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)								

Nombre del Paquete de Trabajo	Formación y Capacitación del Equipo	Código de Cuenta	1.2.1.2
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Fortalecer las competencias técnicas del equipo mediante la adquisición de conocimientos necesarios para la correcta implementación del sistema.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Catálogo y Búsqueda de Productos	Código de Cuenta	1.2.2.1
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementar las funcionalidades necesarias para disponer de un catálogo consultable de productos, habilitando la visualización		

DICCIONARIO DE LA EDT

individual, el listado general y la búsqueda filtrada para garantizar el acceso eficiente a la información del sistema.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto								
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)								
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	Código de Cuenta	1.2.2.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Definir e implementar los mecanismos de autenticación y gestión de identidades del sistema, garantizando el acceso controlado de los usuarios mediante procesos seguros de registro, inicio y cierre de sesión.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Proceso de Compra	Código de Cuenta	1.2.2.3
-------------------------------	-------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollar y habilitar el flujo completo de compra dentro del sistema, desde la gestión de la cesta hasta el pago y seguimiento de		

DICCIONARIO DE LA EDT

pedidos, garantizando la trazabilidad y continuidad operativa del proceso.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.3.1	Implementar gestión de cesta de compra								
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos								
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos								

Nombre del Paquete de Trabajo	Backoffice de Administración del Sistema	Código de Cuenta	1.2.2.4
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Implementar los servicios administrativos del sistema para habilitar la gestión centralizada de productos, clientes, pedidos y ventas por parte del administrador, garantizando el control operativo del entorno funcional.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos								
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes								
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos								
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas								

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.1
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir la experiencia visual y estructural del sistema mediante la elaboración de mockups y la organización de la arquitectura de pantallas, garantizando coherencia, usabilidad y alineación con los requisitos de los usuarios.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz								
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz								

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Desarrollo de la capa visual del sistema mediante la construcción de la interfaz gráfica, asegurando que el usuario pueda interactuar con el producto de forma clara, accesible y coherente con los requisitos funcionales y de experiencia de uso.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.2.1	Desarrollar componentes visuales reutilizables								
1.3.1.2.2	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)								
1.3.1.2.3	Implementar interacción y validaciones en el cliente								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Construcción de las pruebas unitarias	Código de Cuenta	1.4.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir e implementar pruebas unitarias y datos de prueba para validar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.4.1.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba								

Nombre del Paquete de Trabajo	Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas	Código de Cuenta	1.4.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Revisar el desempeño del sistema frente a los estándares de calidad definidos mediante la ejecución de pruebas, identificando oportunidades de mejora y aplicando los ajustes necesarios para asegurar la conformidad del producto.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.4.1.2.1	Ejecutar pruebas unitarias y corregir incidencias								

Nombre del Paquete de Trabajo	Puesta en Marcha y Guías de Operación	Código de Cuenta	1.5.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Configurar y poner en funcionamiento el sistema en el entorno productivo, asegurando su disponibilidad para los usuarios finales y proporcionando la documentación necesaria para su uso autónomo.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.5.1.1.1	Desplegar el sistema								
1.5.1.1.2	Elaborar manual de uso								

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisión y Confirmación Final del Proyecto	Código de Cuenta	1.5.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Realizar la revisión final del sistema para confirmar su conformidad con los requisitos y obtener la aprobación formal del patrocinador.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.5.1.2.1	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas								