

LISTA DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	09/10/2025
----------------------------	--------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------------

ID	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1.1.1	Desarrollo de acta de constitución	Elaborar el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto, definiendo sus objetivos, alcance preliminar, principales entregables y responsables.	1.1.1.1
1.1.1.2.1	Desarrollo de registro de supuestos	Identificar y documentar los supuestos y restricciones del proyecto que puedan influir en su ejecución y planificación.	1.1.1.2
1.1.1.2.2	Desarrollo de registro de interesados	Identificar a las partes interesadas del proyecto y registrar su información, nivel de influencia y expectativas para una gestión adecuada.	1.1.1.2
1.1.2.1.1	Desarrollo del plan de dirección	Definir cómo se ejecutará, supervisará, controlará y cerrará el proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.1.2	Desarrollo del plan de gestión de comunicaciones	Establecer cómo se generará, almacenará y compartirá la información del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.1.3	Desarrollo del plan de gestión de requisitos	Definir el proceso para recopilar, analizar y controlar los requisitos del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.4.1	Desarrollo de registro de requisitos	Documentar, clasificar y priorizar los requisitos identificados, estableciendo sus criterios de aceptación.	1.1.2.4
1.1.2.3.1	Desarrollo de la matriz de trazabilidad	Relacionar cada requisito con los objetivos del proyecto y asignarle su métrica de seguimiento y control	1.1.2.3
1.1.2.1.4	Desarrollo del plan de gestión del alcance	Definir cómo se establecerá, validará y controlará el alcance del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.2.1	Desarrollo del enunciado del alcance	Describir los límites, supuestos, excluyentes, entregables y criterios de aceptación del proyecto.	1.1.2.2
1.1.2.2.2	Desarrollo de la EDT	Descomponer el alcance en componentes manejables y jerarquizados.	1.1.2.2
1.1.2.2.3	Desarrollo del diccionario de la EDT	Definir para cada paquete de trabajo sus actividades, hitos, supuestos y límites, complementando la información de la EDT.	1.1.2.2

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.2.1.5	Desarrollo del plan de gestión del cronograma	Establecer los procedimientos para definir, desarrollar y controlar el cronograma.	1.1.2.1
1.1.2.2.4	Desarrollo de la lista de actividades	Identificar y detallar todas las tareas necesarias para completar el proyecto.	1.1.2.2
1.1.2.2.5	Desarrollo de la lista de hitos	Definir los puntos clave que marcan avances significativos del proyecto y asignarles una fecha límite.	1.1.2.2
1.1.2.1.6	Desarrollo del plan de gestión de la calidad	Definir los estándares de calidad y los procedimientos de verificación.	1.1.2.1
1.1.2.1.7	Desarrollo del plan de gestión de riesgos	Describir cómo se identificarán, analizarán y mitigarán los riesgos del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.4.2	Desarrollo del registro de riesgos	Registrar los riesgos identificados junto con su probabilidad, impacto y respuesta.	1.1.2.4
1.1.2.1.8	Desarrollo del plan de gestión de recursos	Planificar la asignación, adquisición y gestión del equipo y materiales del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.3.2	Desarrollo de la matriz de asignación de responsabilidades	Relacionar roles, responsabilidades y tareas específicas del proyecto.	1.1.2.3
1.1.2.1.9	Desarrollo del plan de gestión de adquisiciones	Definir cómo se obtendrán bienes y servicios externos necesarios para el proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.1.10	Desarrollo del plan de gestión de costes	Establecer cómo se estimarán, presupuestarán y controlarán los costes del proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.1.11	Desarrollo del plan de gestión de cambio	Definir el proceso para solicitar, evaluar y aprobar cambios en el proyecto.	1.1.2.1
1.1.2.1.12	Desarrollo del plan de gestión de la configuración	Establecer cómo se controlarán las versiones y modificaciones de los entregables.	1.1.2.1
1.1.2.2.7	Elaborar el cronograma del proyecto en MS Project	Estimar la duración de las actividades y programarlas en un calendario controlable.	1.1.2.2
1.1.2.2.8	Elaborar el presupuesto del proyecto en MS Project	Estimar los costes de cada actividad y consolidarlos en un coste total planificado del proyecto.	1.1.2.2

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.2.2.9	Generar la Curva S de costes en MS Project	Representar gráficamente la distribución acumulada del coste planificado a lo largo del tiempo para seguimiento del desempeño.	1.1.2.2
1.1.3.1.1	Elaborar el Registro de Cambios	Documentar todas las solicitudes de cambio del proyecto y su estado	1.1.3.1
1.1.3.1.2	Elaborar el Registro de Incidencias	Registrar, priorizar y hacer seguimiento de problemas que afecten al proyecto hasta su resolución.	1.1.3.1
1.1.3.1.3	Elaborar el Registro de Decisiones	Documentar las decisiones clave tomadas durante el proyecto, incluyendo responsables y justificación.	1.1.3.1
1.1.3.2.1	Realizar los Sprint Backlogs	Definir la lista de tareas comprometidas para cada sprint de desarrollo.	1.1.3.2
1.1.3.2.2	Realizar los Sprint Review	Presentar el incremento desarrollado al patrocinador y recopilar feedback para ajustes.	1.1.3.2
1.1.3.2.3	Realizar los Sprint Retrospective	Evaluar el desempeño del equipo tras cada sprint y definir mejoras para el siguiente ciclo.	1.1.3.2
1.1.4.1.1	Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo	Registrar el avance individual y colectivo del equipo, identificando tareas realizadas y posibles impedimentos, elaborando los informes únicamente en los días en los que se haya trabajado en el proyecto.	1.1.4.1
1.1.4.2.1	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)	Comparar el progreso real respecto al planificado en el cronograma para detectar retrasos o desviaciones.	1.1.4.2
1.1.4.2.2	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)	Analizar el gasto real frente al presupuesto aprobado, identificando sobrecostes o ahorros.	1.1.4.2

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.5.1.1	Redactar Lecciones Aprendidas	Documentar los éxitos, problemas y recomendaciones para futuros proyectos, recogidos durante la ejecución.	1.1.5.1
1.1.5.1.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	Recopilar el resumen del desempeño del proyecto, cumplimiento de objetivos y verificación de entregables finales.	1.1.5.1
1.1.5.2.1	Preparar Presentación Final del Proyecto	Crear una exposición visual para presentar resultados, funcionalidades implementadas y métricas clave al patrocinador.	1.1.5.2
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	Preparar las herramientas necesarias para el desarrollo y gestión del proyecto, incluyendo repositorio de GitHub, MS Project, VS Code, PaaS definido, Clockify y Discord.	1.2.1.1
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	Capacitar al equipo en el uso del framework Django.	1.2.1.2
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	Elaborar el diagrama de clases que representa las entidades del sistema, sus atributos y relaciones para asegurar una base de datos coherente.	1.2.1.1
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	Desarrollar el endpoint que devuelve los datos completos de un producto individual para su visualización.	1.2.2.1
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	Crear la lógica que recupere todos los productos del catálogo.	1.2.2.1
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	Programar los endpoints que permiten filtrar productos por nombre, precio y categoría en las consultas al catálogo.	1.2.2.1

LISTA DE ACTIVIDADES

1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	Desarrollar los endpoints de autenticación y almacenamiento seguro de credenciales para alta, acceso y cierre de sesión.	1.2.2.2
1.2.2.3.1	Implementar gestión de cesta de compra	Programar los servicios para añadir, modificar y eliminar productos de la cesta, manteniendo su estado asociado al usuario o sesión.	1.2.2.3
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos	Desarrollar la lógica para generar pedidos, capturar datos de envío y procesar pagos con tarjeta o contra reembolso.	1.2.2.3
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos	Crear el servicio que permite consultar el estado de un pedido mediante identificador único, con o sin sesión iniciada.	1.2.2.3
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	Desarrollar los endpoints para que el administrador pueda crear, editar y eliminar productos, con acceso a campos exclusivos de la ficha.	1.2.2.4
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	Programar el servicio que permite al administrador visualizar el listado completo de usuarios registrados.	1.2.2.4
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos	Desarrollar el módulo que muestra al administrador los pedidos no entregados junto con su estado actual.	1.2.2.4
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas	Crear el servicio que permite consultar para cada producto la cantidad total de unidades vendidas.	1.2.2.4
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	Crear representaciones visuales de las pantallas principales para definir la estructura, distribución de elementos y experiencia del usuario antes del desarrollo.	1.3.1.1

LISTA DE ACTIVIDADES

1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	Diseñar la distribución general de pantallas, menús y componentes visuales para garantizar una navegación coherente e intuitiva.	1.3.1.1
1.3.1.2.1	Desarrollar componentes visuales reutilizables	Crear los elementos básicos de la interfaz.	1.3.1.2
1.3.1.2.2	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)	Construir las páginas del sistema colocando los componentes en su estructura final.	1.3.1.2
1.3.1.2.3	Implementar interacción y validaciones en el cliente	Añadir comportamiento dinámico (formularios, navegación, mensajes de error)	1.3.1.2
1.4.1.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba	Crear pruebas unitarias para verificar el comportamiento de los componentes/lógica del sistema e insertar datos de prueba en la base de datos para validar su funcionamiento.	1.4.1.1
1.4.1.2.1	Ejecutar pruebas unitarias y corregir incidencias	Ejecutar los tests unitarios, analizar los resultados y aplicar correcciones para resolver los fallos detectados durante las pruebas.	1.4.1.2
1.5.1.1.1	Desplegar el sistema	Configurar el entorno productivo y publicar la aplicación para que esté accesible a los usuarios finales.	1.5.1.1
1.5.1.1.2	Elaborar manual de uso	Redactar y estructurar la documentación necesaria para que los usuarios comprendan cómo utilizar el sistema de forma autónoma.	1.5.1.1
1.5.1.2.1	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas	Preparar y exponer una demostración del sistema validado, mostrando el cumplimiento de los requisitos y evidencias de las pruebas realizadas.	1.5.1.2
1.1.2.2.6	Elaborar el documento de atributos de actividad	Definir para cada actividad del proyecto sus atributos clave: paquete de trabajo, hitos asociados, actividades predecesoras y sucesoras, recursos asignados y supuestos aplicables.	1.1.2.2