

LISTA DE HITOS

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	10/10/2025
----------------------------	--------------	----------------------------	----------	-----------------------------	------------

ID DEL HITO	NOMBRE DEL HITO	DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA LÍMITE
1	Comienzo formal del proyecto	Entrega de los documentos principales que describen aspectos generales del proyecto.	23/09/2025
2	Planificación de la integración del proyecto	Documentación que describe la estrategia, orden y criterios de aceptación que guiarán la unión de los módulos del software, finalizada.	30/09/2025
3	Planificación de las comunicaciones del proyecto	Documentación que define qué, cuándo, quién, cómo y a quién se comunica la información clave del proyecto, asegurando que todos los interesados reciban los datos correctos de manera oportuna, finalizada.	30/09/2025
4	Planificación del alcance del proyecto	Documentación que define los límites del proyecto, la estructura del trabajo y los requisitos a cumplir, finalizado.	7/10/2025
5	Planificación del cronograma del proyecto	Documentación que establece la política de gestión de tiempo, define la lista y atributos de las actividades necesarias, e identifica los hitos clave del proyecto, finalizado.	14/10/2025
6	Planificación de la calidad del proyecto	Documentación que establece las normas, los objetivos y las métricas de calidad del proyecto, junto con las actividades de control, listas de verificación y el plan de mejora de procesos a aplicar, finalizado.	21/10/2025
7	Planificación de los riesgos del proyecto	Documentación que define la metodología para la gestión de riesgos, el Registro de Riesgos inicial con el análisis de amenazas y oportunidades, y las estrategias de respuesta a aplicar, finalizado.	21/10/2025
8	Planificación de los recursos del proyecto	Documentación que establece la estructura organizativa, los roles, las responsabilidades y la estrategia para adquirir y gestionar los recursos del proyecto, finalizado.	21/10/2025
9	Planificación del plan de adquisiciones del proyecto	Documentación que define la estrategia para la gestión de la contratación de bienes y servicios externos al proyecto, finalizado.	28/10/2025
10	Planificación de la gestión de costes del proyecto	Documentación que describe la metodología a seguir al gestionar riesgos, costes y recursos, finalizado.	28/10/2025
11	Planificación de los cambios de proyecto	Documentación que describe la metodología a seguir para gestionar las solicitudes de cambio que afecten las líneas base del proyecto, finalizado.	28/10/2025

LISTA DE HITOS

12	Planificación de la configuración del proyecto	Documentación que define los elementos configurables del proyecto, los roles y responsabilidades de acceso, el calendario y las tecnologías para el control de versiones, finalizado.	28/10/2025
13	Línea base del control de cambios del proyecto establecida	El Plan de Gestión del Cambio ha sido formalmente aprobado, y se da comienzo oficial a la fase de ejecución del proyecto.	06/11/2025
14	Marco ágil de la ejecución del proyecto	Documentación de gestión y control de los elementos clave de la administración del proyecto y del ciclo vida ágil, finalizado	11/11/2025
15	Diseño del sistema UML y UI del proyecto	Documentación del diseño del sistema, es decir, del diagrama de clases UML y los mockups sirviendo como la línea Base para la fase de desarrollo (Codificación).	
16	Integración de Backend completa	El código del Backend (lógica de negocio, gestión de datos y APIs) está completamente desarrollado, integrado y listo para conectar con el Frontend.	
17	Integración de Frontend completa	La interfaz de usuario está totalmente desarrollada, visualmente completa y conectada a todos los endpoints del Backend necesarios.	
18	Pruebas unitarias finalizadas	La fase de pruebas unitarias ha concluido, todos los bugs críticos han sido corregidos, y el software está listo para la validación del cliente.	
19	Análisis del desempeño	Documentación que formaliza la evaluación del progreso, el desempeño del equipo y las causas de las desviaciones, identificando las mejores prácticas a implementar en las fases futuras, finalizado	
20	Entrega y Despliegue Final del Producto	Finalización del proyecto, todas las entregas son finalizadas.	