




| Id |  | Modo de tarea                                                                       | EDT              | Nombre de tarea                                               | Duración        | Trabajo          | Comienzo            | Fin                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 23 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.4.6      | Elaborar Informes Diarios del Desempeño del Equipo de Trabajo | 21 días         | 15 horas         | lun 03/11/25        | dom 23/11/25        |
| 24 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.4.7      | Elaborar el Registro de Decisiones                            | 1 día           | 3 horas          | vie 07/11/25        | vie 07/11/25        |
| 25 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.4.8      | Elaborar el Registro de Incidencias                           | 1 día           | 3 horas          | vie 07/11/25        | vie 07/11/25        |
| 26 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.4.9      | Elaborar el Registro de Cambios                               | 1 día           | 3 horas          | vie 07/11/25        | vie 07/11/25        |
| 27 |                                                                                   |    | <b>1.1.1.1.5</b> | <b>Elaborar documentación de cierre del proyecto</b>          | <b>5 días</b>   | <b>16 horas</b>  | <b>sáb 29/11/25</b> | <b>mié 03/12/25</b> |
| 28 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.5.1      | Redactar Lecciones Aprendidas                                 | 1 día           | 4 horas          | sáb 29/11/25        | sáb 29/11/25        |
| 29 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.5.2      | Elaborar Informe de Cierre del Proyecto                       | 1 día           | 4 horas          | lun 01/12/25        | lun 01/12/25        |
| 30 |                                                                                   |    | 1.1.1.1.5.3      | Preparar Presentación Final del Proyecto                      | 2 días          | 8 horas          | mar 02/12/25        | mié 03/12/25        |
| 31 |                                                                                   |    | <b>1.2</b>       | <b>Implementación Técnica y Funcional</b>                     | <b>19 días?</b> | <b>175 horas</b> | <b>jue 30/10/25</b> | <b>lun 17/11/25</b> |
| 32 |                                                                                   |    | <b>1.2.1</b>     | <b>Inicialización del Proyecto</b>                            | <b>5 días</b>   | <b>45 horas</b>  | <b>jue 30/10/25</b> | <b>lun 03/11/25</b> |
| 33 |                                                                                   |    | <b>1.2.1.1</b>   | <b>Preparación Técnica del Entorno</b>                        | <b>5 días</b>   | <b>5 horas</b>   | <b>jue 30/10/25</b> | <b>lun 03/11/25</b> |
| 34 |                                                                                   |    | 1.2.1.1.1        | Configurar Entorno de Trabajo                                 | 1 día           | 2 horas          | jue 30/10/25        | jue 30/10/25        |
| 35 |                                                                                   |    | 1.2.1.1.2        | Diseñar el Modelo de Datos (Diagrama UML)                     | 1 día           | 3 horas          | lun 03/11/25        | lun 03/11/25        |
| 36 |                                                                                   |    | <b>1.2.1.2</b>   | <b>Formación y Capacitación del Equipo</b>                    | <b>5 días</b>   | <b>40 horas</b>  | <b>jue 30/10/25</b> | <b>lun 03/11/25</b> |
| 37 |                                                                                   |    | 1.2.1.2.1        | Realizar Formación en Django                                  | 5 días          | 40 horas         | jue 30/10/25        | lun 03/11/25        |
| 38 |                                                                                   |    | <b>1.2.2</b>     | <b>Desarrollo Funcional del Sistema</b>                       | <b>15 días?</b> | <b>130 horas</b> | <b>lun 03/11/25</b> | <b>lun 17/11/25</b> |
| 39 |                                                                                   |    | <b>1.2.2.1</b>   | <b>Gestión de Catálogo y Búsqueda de Productos</b>            | <b>2 días?</b>  | <b>13 horas</b>  | <b>vie 07/11/25</b> | <b>sáb 08/11/25</b> |
| 40 |                                                                                   |    | 1.2.2.1.1        | Implementar Ficha de Producto                                 | 1 día           | 3 horas          | lun 03/11/25        | lun 03/11/25        |
| 41 |                                                                                   |    | 1.2.2.1.2        | Implementar Servicio de Listado de Productos (Catálogo)       | 1 día           | 5 horas          | mar 04/11/25        | mar 04/11/25        |
| 42 |                                                                                   |   | 1.2.2.1.3        | Implementar Lógica de Buscador y Filtros                      | 1 día           | 5 horas          | mié 05/11/25        | mié 05/11/25        |
| 43 |                                                                                   |  | <b>1.2.2.2</b>   | <b>Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario</b>               | <b>2 días</b>   | <b>4 horas</b>   | <b>mié 05/11/25</b> | <b>jue 06/11/25</b> |
| 44 |                                                                                   |  | 1.2.2.2.1        | Implementar Gestión de Usuarios                               | 2 días          | 4 horas          | mié 05/11/25        | jue 06/11/25        |


Proyecto: Cronograma  
Fecha: mié 22/10/25


|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |

| Id |  | Modo de tarea                                                                       | EDT            | Nombre de tarea                                                   | Duración       | Trabajo          | Comienzo            | Fin                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 45 |                                                                                   |    | <b>1.2.2.3</b> | <b>Gestión del Proceso de Compra</b>                              | <b>12 días</b> | <b>85 horas</b>  | <b>jue 06/11/25</b> | <b>lun 17/11/25</b> |
| 46 |                                                                                   |    | 1.2.2.3.1      | Implementar Gestión de Cesta de Compra                            | 5 días         | 30 horas         | jue 06/11/25        | lun 10/11/25        |
| 47 |                                                                                   |    | 1.2.2.3.2      | Implementar Proceso de Compra y Pagos                             | 4 días         | 30 horas         | mar 11/11/25        | vie 14/11/25        |
| 48 |                                                                                   |    | 1.2.2.3.3      | Implementar Seguimiento de Pedidos                                | 3 días         | 25 horas         | sáb 15/11/25        | lun 17/11/25        |
| 49 |                                                                                   |    | <b>1.2.2.4</b> | <b>Backoffice de Administración del Sistema</b>                   | <b>11 días</b> | <b>28 horas</b>  | <b>vie 07/11/25</b> | <b>lun 17/11/25</b> |
| 50 |                                                                                   |    | 1.2.2.4.1      | Implementar Gestión de Productos                                  | 2 días         | 7 horas          | vie 07/11/25        | sáb 08/11/25        |
| 51 |                                                                                   |    | 1.2.2.4.2      | Implementar Gestión de Clientes                                   | 2 días         | 7 horas          | sáb 08/11/25        | dom 09/11/25        |
| 52 |                                                                                   |    | 1.2.2.4.3      | Implementar Gestión de Pedidos                                    | 2 días         | 7 horas          | dom 16/11/25        | lun 17/11/25        |
| 53 |                                                                                   |    | 1.2.2.4.4      | Implementar Gestión de Ventas                                     | 2 días         | 7 horas          | sáb 15/11/25        | dom 16/11/25        |
| 54 |                                                                                   |    | <b>1.3</b>     | <b>Desarrollo de Experiencia e Interfaz de Usuario</b>            | <b>18 días</b> | <b>151 horas</b> | <b>sáb 01/11/25</b> | <b>mar 18/11/25</b> |
| 55 |                                                                                   |    | <b>1.3.1</b>   | <b>Contrucción de la Interfaz del Sistema</b>                     | <b>18 días</b> | <b>151 horas</b> | <b>sáb 01/11/25</b> | <b>mar 18/11/25</b> |
| 56 |                                                                                   |    | <b>1.3.1.1</b> | <b>Diseño de la Interfaz de Usuario</b>                           | <b>4 días</b>  | <b>16 horas</b>  | <b>sáb 01/11/25</b> | <b>mar 04/11/25</b> |
| 57 |                                                                                   |    | 1.3.1.1.1      | Diseño de Mockups de la Interfaz                                  | 2 días         | 8 horas          | sáb 01/11/25        | dom 02/11/25        |
| 58 |                                                                                   |    | 1.3.1.1.2      | Definir la Estructura de la Intrefaz                              | 2 días         | 8 horas          | lun 03/11/25        | mar 04/11/25        |
| 59 |                                                                                   |    | <b>1.3.1.2</b> | <b>Implementación de la Interfaz de Usuario</b>                   | <b>9 días</b>  | <b>135 horas</b> | <b>lun 10/11/25</b> | <b>mar 18/11/25</b> |
| 60 |                                                                                   |    | 1.3.1.2.1      | Desarrollar Componentes Visuales Reutilizables                    | 4 días         | 45 horas         | lun 10/11/25        | jue 13/11/25        |
| 61 |                                                                                   |    | 1.3.1.2.2      | Maquetar las Vistas Principales (inicio, catálogo, cesta, etc.)   | 4 días         | 45 horas         | mié 12/11/25        | sáb 15/11/25        |
| 62 |                                                                                   |    | 1.3.1.2.3      | Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente              | 4 días         | 45 horas         | sáb 15/11/25        | mar 18/11/25        |
| 63 |                                                                                   |    | <b>1.4</b>     | <b>Aseguramiento de la Calidad del Sistema</b>                    | <b>3 días</b>  | <b>70 horas</b>  | <b>mié 19/11/25</b> | <b>vie 21/11/25</b> |
| 64 |                                                                                   |    | <b>1.4.1</b>   | <b>Verificación y Validación del Sistema</b>                      | <b>3 días</b>  | <b>70 horas</b>  | <b>mié 19/11/25</b> | <b>vie 21/11/25</b> |
| 65 |                                                                                   |   | <b>1.4.1.1</b> | <b>Construcción de las Pruebas Unitarias</b>                      | <b>3 días</b>  | <b>40 horas</b>  | <b>mié 19/11/25</b> | <b>vie 21/11/25</b> |
| 66 |                                                                                   |  | 1.4.1.1.1      | Diseñar e Implementar Pruebas Unitarias e Itroducir Datos de Prue | 3 días         | 40 horas         | mié 19/11/25        | vie 21/11/25        |

Proyecto: Cronograma  
Fecha: mié 22/10/25

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | EDT            | Nombre de tarea                                             | Duración       | Trabajo         | Comienzo            | Fin                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 67 |                                                                                   |  | <b>1.4.1.2</b> | <b>Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas</b>     | <b>3 días</b>  | <b>30 horas</b> | <b>mié 19/11/25</b> | <b>vie 21/11/25</b> |
| 68 |                                                                                   |  | 1.4.1.2.1      | Ejecutar Pruebas Unitarias y Corregir Incidencias           | 3 días         | 30 horas        | mié 19/11/25        | vie 21/11/25        |
| 69 |                                                                                   |  | <b>1.5</b>     | <b>Cierre del Proyecto y Entrega Final</b>                  | <b>16 días</b> | <b>19 horas</b> | <b>mié 26/11/25</b> | <b>jue 11/12/25</b> |
| 70 |                                                                                   |  | <b>1.5.1</b>   | <b>Desarrollo Funcional del Sistema</b>                     | <b>16 días</b> | <b>19 horas</b> | <b>mié 26/11/25</b> | <b>jue 11/12/25</b> |
| 71 |                                                                                   |  | <b>1.5.1.1</b> | <b>Puesta en Marcha y Guías de Operación</b>                | <b>3 días</b>  | <b>18 horas</b> | <b>mié 26/11/25</b> | <b>vie 28/11/25</b> |
| 72 |                                                                                   |  | 1.5.1.1.1      | Desplegar el Sistema                                        | 1 día          | 3 horas         | mié 26/11/25        | mié 26/11/25        |
| 73 |                                                                                   |  | 1.5.1.1.2      | Elaborar Manual de Uso                                      | 2 días         | 15 horas        | jue 27/11/25        | vie 28/11/25        |
| 74 |                                                                                   |  | <b>1.5.1.2</b> | <b>Revisión y Confirmación Final del Proyecto</b>           | <b>1 día</b>   | <b>1 hora</b>   | <b>jue 11/12/25</b> | <b>jue 11/12/25</b> |
| 75 |                                                                                   |  | 1.5.1.2.1      | Presentar el Producto Final y los Resultados de las Pruebas | 1 día          | 1 hora          | jue 11/12/25        | jue 11/12/25        |

|                                             |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: Cronograma<br>Fecha: mié 22/10/25 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                             | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                             | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                             | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                             | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                             | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
|                                             | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |



Proyecto: Cronograma  
Fecha: mié 22/10/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual






| Predecesoras | Nombres de los recursos                              | <div> <div>septiembre</div> <div>01/09</div> <div>08/09</div> <div>15/09</div> <div>22/09</div> <div>29/09</div> <div>octubre</div> <div>06/10</div> <div>13/10</div> <div>20/10</div> <div>27/10</div> <div>noviembre</div> <div>03/11</div> <div>10/11</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66CC         | Tester Q/A 1[63%];Tester Q/A 2[63%];Portátiles[2];   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68           | Desarrollador Backend 1[40%];Portátiles[1];Conexió   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72           | Analista funcional 1[94%];Portátiles[1];Conexión a I |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72;73;30     | Analista funcional 1[13%];Portátiles[1];Conexión a I |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


|                                                                             |                      |             |                           |             |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <div> <div>Proyecto: Cronograma</div> <div>Fecha: mié 22/10/25</div> </div> | Tarea                | <div></div> | Resumen inactivo          | <div></div> | Tareas externas | <div></div> |
|                                                                             | División             | <div></div> | Tarea manual              | <div></div> | Hito externo    | <div></div> |
|                                                                             | Hito                 | <div></div> | solo duración             | <div></div> | Fecha límite    | <div></div> |
|                                                                             | Resumen              | <div></div> | Informe de resumen manual | <div></div> | Progreso        | <div></div> |
|                                                                             | Resumen del proyecto | <div></div> | Resumen manual            | <div></div> | Progreso manual | <div></div> |
|                                                                             | Tarea inactiva       | <div></div> | solo el comienzo          | <div></div> |                 |             |
|                                                                             | Hito inactivo        | <div></div> | solo fin                  | <div></div> |                 |             |








|                                             |                      |  |                           |  |                 |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: Cronograma<br>Fecha: mié 22/10/25 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                             | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                             | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                             | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                             | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                             | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |  |
|                                             | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |  |



|                                             |                      |  |                           |  |                 |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: Cronograma<br>Fecha: mié 22/10/25 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                             | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                             | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                             | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                             | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                             | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |  |
|                                             | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |  |



|                                             |                      |  |                           |  |                 |  |
|---------------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: Cronograma<br>Fecha: mié 22/10/25 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                             | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                             | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                             | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                             | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                             | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |  |
|                                             | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |  |