

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	05/10/24
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	----------

Nombre del Paquete de Trabajo	Redacción y mantenimiento de documentación del proyecto	Código de Cuenta	1.1.1.1
-------------------------------	---	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollar, actualizar y controlar todos los documentos requeridos durante el ciclo de vida del proyecto para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento y la comunicación efectiva entre los interesados.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.1.1.1	Elaborar documentación de inicio del proyecto								

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.1.1.2	Elaborar documentación de planificación del proyecto								
1.1.1.1.3	Elaborar documentación de ejecución del proyecto								
1.1.1.1.4	Elaborar documentación de seguimiento y control								
1.1.1.1.4.1	Realizar los Sprint Backlogs								
1.1.1.1.4.2	Realizar los Sprint Review								
1.1.1.1.4.3	Realizar los Sprint Retrospective								
1.1.1.1.4.4	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)								
1.1.1.1.4.5	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)								
1.1.1.1.4.6	Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo								

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones								
1.1.1.1.4.8	Elaborar el Registro de Incidencias								
1.1.1.1.4.9	Elaborar el Registro de Cambios								
1.1.1.1.5	Elaborar documentación de cierre del proyecto								
1.1.1.1.5.1	Redactar Lecciones Aprendidas								
1.1.1.1.5.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto								
1.1.1.1.5.3	Preparar Presentación Final del Proyecto								

Nombre del Paquete de Trabajo	Preparación Técnica del Entorno	Código de Cuenta	1.2.1.1
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Establecer la infraestructura técnica necesaria para la ejecución del proyecto, configurando las herramientas de desarrollo y definiendo el modelo de datos base que soportará el sistema.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo								
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)								

Nombre del Paquete de Trabajo	Formación y Capacitación del Equipo	Código de Cuenta	1.2.1.2
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Fortalecer las competencias técnicas del equipo mediante la adquisición de conocimientos necesarios para la correcta implementación del sistema.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Catálogo y Búsqueda de Productos	Código de Cuenta	1.2.2.1
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementar las funcionalidades necesarias para disponer de un catálogo consultable de productos, habilitando la visualización		

DICCIONARIO DE LA EDT

individual, el listado general y la búsqueda filtrada para garantizar el acceso eficiente a la información del sistema.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto								
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)								
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	Código de Cuenta	1.2.2.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Definir e implementar los mecanismos de autenticación y gestión de identidades del sistema, garantizando el acceso controlado de los usuarios mediante procesos seguros de registro, inicio y cierre de sesión.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)								

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Proceso de Compra	Código de Cuenta	1.2.2.3
-------------------------------	-------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollar y habilitar el flujo completo de compra dentro del sistema, desde la gestión de la cesta hasta el pago y seguimiento de		

DICCIONARIO DE LA EDT

pedidos, garantizando la trazabilidad y continuidad operativa del proceso.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.3.1	Implementar gestión de cesta de compra								
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos								
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos								

Nombre del Paquete de Trabajo	Backoffice de Administración del Sistema	Código de Cuenta	1.2.2.4
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Implementar los servicios administrativos del sistema para habilitar la gestión centralizada de productos, clientes, pedidos y ventas por parte del administrador, garantizando el control operativo del entorno funcional.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos								
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes								
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos								
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas								

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.1
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir la experiencia visual y estructural del sistema mediante la elaboración de mockups y la organización de la arquitectura de pantallas, garantizando coherencia, usabilidad y alineación con los requisitos de los usuarios.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz								
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz								

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Desarrollo de la capa visual del sistema mediante la construcción de la interfaz gráfica, asegurando que el usuario pueda interactuar con el producto de forma clara, accesible y coherente con los requisitos funcionales y de experiencia de uso.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.2.1	Desarrollar componentes visuales reutilizables								
1.3.1.2.2	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)								
1.3.1.2.3	Implementar interacción y validaciones en el cliente								

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Construcción de las pruebas unitarias	Código de Cuenta	1.4.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir e implementar pruebas unitarias y datos de prueba para validar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.4.1.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba								

Nombre del Paquete de Trabajo	Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas	Código de Cuenta	1.4.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Revisar el desempeño del sistema frente a los estándares de calidad definidos mediante la ejecución de pruebas, identificando oportunidades de mejora y aplicando los ajustes necesarios para asegurar la conformidad del producto.		

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.4.1.2.1	Ejecutar pruebas unitarias y corregir incidencias								

Nombre del Paquete de Trabajo	Puesta en Marcha y Guías de Operación	Código de Cuenta	1.5.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Configurar y poner en funcionamiento el sistema en el entorno productivo, asegurando su disponibilidad para los usuarios finales y proporcionando la documentación necesaria para su uso autónomo.		
---	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES								
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales		
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total
1.5.1.1.1	Desplegar el sistema							
1.5.1.1.2	Elaborar manual de uso							

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisión y Confirmación Final del Proyecto	Código de Cuenta	1.5.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES

DICCIONARIO DE LA EDT

Realizar la revisión final del sistema para confirmar su conformidad con los requisitos y obtener la aprobación formal del patrocinador.		
--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.5.1.2.1	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas								