

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Green Garden
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2025-028
PROPIETARIO DEL PROYECTO:	Tractor Amarillo S.A.
PATROCINADOR DEL PROYECTO:	Jesús Torres Valderrama
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ángel Amo Sánchez, Marta Aguilar Morcillo, Cristina Fernández Chica, Candela Jamín Gutierrez Gonzalez e Iván Miranda Balastegui
FECHA DE CREACIÓN:	25/09/2025
ELABORADO POR:	Equipo de dirección
VERSIÓN DEL DOCUMENTO:	v1.0

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Realizada por	Breve descripción de los cambios
25/09/2025	Equipo de dirección	Creada la primera versión
15/10/2025	Equipo de dirección	Objetivos acordes con la matriz de trazabilidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Id	Objetivo
1	Permitir que el usuario administre su cesta de compra de forma autónoma y continua a lo largo del proceso de compra.
2	Garantizar que el catálogo de productos esté organizado conforme a la clasificación del cliente, facilitando una presentación clara y coherente.
3	Permitir al usuario localizar, explorar y gestionar productos fácilmente desde el catálogo de la tienda.
4	Facilitar al usuario la realización completa del proceso de compra, desde la confirmación del pedido hasta el seguimiento posterior.
5	Garantizar que los usuarios puedan acceder y cerrar sesión de forma segura en la aplicación, así como gestionar sus datos de cuenta y configuración personal.
6	Asegurar una gestión eficiente del inventario y la disponibilidad de productos en la tienda, reflejando de manera precisa el stock y el estado de cada artículo.
7	Garantizar una experiencia de uso accesible, comprensible y confiable para el cliente durante la interacción con la aplicación.
8	Definir y mantener de forma precisa la información de los productos para soportar la gestión del catálogo, la disponibilidad y la realización de pedidos.
9	Garantizar que el rol de administrador disponga de funcionalidades exclusivas para gestionar productos, clientes, ventas y configuraciones de la tienda.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASE	ACTIVIDADES CLAVE	ENTREGABLES CLAVE	CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE
------	-------------------	-------------------	-------------------------------

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

Inicio	- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. - Identificar Interesados.	- Registro de Interesados - Registro de Supuestos - Acta de Constitución	- Documentos realizados. - Actividades Completadas. - Aprobación del Patrocinador del Acta de Constitución.
Planificación	- Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto. - Planificar la Gestión del Alcance. - Planificar la Gestión de Costes. - Planificar la Gestión de la Calidad. - Planificar la Gestión de Riesgos. - Planificar la Gestión de Recursos.	- Plan de dirección de proyecto. - Registro de requisitos - Matriz de trazabilidad de requisitos. - Plan de Gestión de Riesgos. - Plan de Gestión de Calidad. - Plan de Gestión de Costes. - Plan de Gestión de Recursos. - Plan de Gestión del Alcance.	- Documentos realizados. - Actividades completadas.
Ejecución	- Dirigir y gestionar el Trabajo del Proyecto. - Desarrollo de backend. - Desarrollo de Frontend. - Configurar el entorno de desarrollo. - Despliegue.	- Tienda Digital - Documentación técnica. - Manual de uso de la página web.	- Tienda digital completada según requisitos. - Aprobación de la tienda digital por parte del cliente.
Cierre	Cerrar el proyecto		

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

ASPECTO	UMBRALES
ALCANCE	No Autorizadas
CRONOGRAMA	No Autorizadas
PRESUPUESTO	Desviación de hasta 2.000€ sobre los recursos del proyecto

CRITERIOS DE ÉXITO

- Criterios de aceptación del proyecto: - Plataforma web funcional y operativa - Catálogo de productos de prueba cargado. - Sistema de pago integrado y probado.

PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PLAN DE GESTIÓN DE COSTES
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS
LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS
REGISTRO DE SUPUESTOS
REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

Cargo	Firma	Fecha
Patrocinador		
Director del Proyecto		