

REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	18/10/2025GP
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	--------------

ID DEL RIESGO	CATEGORÍA	RIESGO	PRIORIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	INTERESADO (FUENTE)	RESPONSABLES		PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)
				ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD			SEGUIMIENTO	RESPUESTA	
1	Asociados a los requisitos	Ambigüedad o mala interpretación de los requisitos funcionales y de información por parte del equipo o del patrocinador	Media	5	7	3	7	5	Equipo de dirección	Equipo de dirección	Equipo de trabajo	Crear mockups/prototipos tempranos y validarlos con el patrocinador para confirmar expectativas.
2	Asociados a la calidad	Fallo técnico o incompatibilidad al integrar los métodos de pago (tarjeta bancaria y reembolso)	Media	3	7	5	7	7	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Realizar pruebas de integración tempranas con las pasarelas de pago seleccionadas.
3	Asociados a la calidad	Desincronización del stock entre el catálogo y la cesta al realizar compras simultáneas	Media	3	5	3	5	5	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Reservar provisionalmente las unidades al añadir un producto al carrito, descontándolas del stock. Si la compra no

REGISTRO DE RIESGOS

												se completa en un tiempo límite, las unidades se liberan automáticamente para evitar bloqueos permanentes.
4	Asociados a la calidad	Degradación del rendimiento del sistema ante múltiples usuarios concurrentes no previstos	Media	5	7	5	7	7	Patrocinador	Equipo de trabajo	Equipo de dirección	Establecer con el patrocinador un límite de usuarios concurrentes como requisito no funcional.
5	Asociados a los recursos	Retrasos en el desarrollo por falta de experiencia previa del equipo en Django	Media	5	5	3	5	7	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Realizar formación interna antes del desarrollo completo.
6	Asociados a los recursos	Dificultades en el despliegue inicial debido al desconocimiento del entorno PaaS seleccionado	Media	3	5	3	5	5	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Equipo de trabajo	Realizar una prueba temprana de despliegue en la plataforma cloud elegida.
7	Asociados al alcance	Retrasos en la entrega por falta de implicación o demora del patrocinador en las validaciones intermedias.	Baja	3	7	1	5	3	Patrocinador	Equipo de dirección	Equipo de dirección	Establecer reuniones de validación semanales fijas con el patrocinador.
8	Asociados a los recursos	Retraso en el proyecto por indisponibilidad temporal de miembros clave del equipo.	Baja	5	7	1	5	1	Equipo de trabajo	Equipo de dirección	Equipo de trabajo	Crear un calendario de disponibilidad y planificar la redistribución de tareas con antelación.
9	Asociados al alcance	Bajo rendimiento del equipo debido a estimaciones de tiempo incorrectas en la planificación.	Media	5	5	3	5	5	Equipo de trabajo	Equipo de dirección	Equipo de dirección	Revisar las estimaciones del cronograma y reajustarlas si se

REGISTRO DE RIESGOS

												detectan desviaciones significativas en productividad.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--