

DICCIONARIO DE LA EDT

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	05/10/24
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	----------

Nombre del Paquete de Trabajo	Redacción y mantenimiento de documentación del proyecto	Código de Cuenta	1.1.1.1
-------------------------------	---	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollar, actualizar y controlar todos los documentos requeridos durante el ciclo de vida del proyecto para garantizar la trazabilidad, el cumplimiento y la comunicación efectiva entre los interesados.	- Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto. - El cumplimiento con normativas aplicables (RGPD y normativas sobre venta de productos fitosanitarios) será obligatorio. - El cliente proporcionará los textos legales y condiciones de venta.	La valoración económica estimada del proyecto se fija en 13.125 € + IVA (15.881,25 € en total).

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
1. Comienzo formal del proyecto	23/09/2025	11. Planificación de los cambios del proyecto	28/10/2025
4. Planificación del alcance del proyecto	7/10/2025	19. Análisis del desempeño	
5. Planificación del cronograma del proyecto	14/10/2025	20. Entrega y Despliegue Final del Producto	
7. Planificación de los riesgos del proyecto	21/10/2025		

RECURSOS Y COSTES

DICCIONARIO DE LA EDT

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.1.1.1.1	Elaborar documentación de inicio del proyecto	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet - Jefe de proyecto 2 - Jefe de proyecto 3 - Jefe de proyecto 4 - Jefe de proyecto 5	15h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	600,00€	- Jefe de proyecto 1: 3h - Portátiles: 5 - Móviles: 5 - Conexión a Internet: 5 - Jefe de proyecto 2: 3h - Jefe de proyecto 3: 3h - Jefe de proyecto 4: 3h - Jefe de proyecto 5: 3h	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	600,00€
1.1.1.1.2	Elaborar documentación de planificación del proyecto	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet - Jefe de proyecto 2 - Jefe de proyecto 3 - Jefe de proyecto 4 - Jefe de proyecto 5	80h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	3200,00€	- Jefe de proyecto 1: 16h - Portátiles: 5 - Móviles: 5 - Conexión a Internet: 5 - Jefe de proyecto 2: 16h - Jefe de proyecto 3: 16h - Jefe de proyecto 4: 16h - Jefe de proyecto 5: 16h	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	3200,00€
1.1.1.1.3	Elaborar documentación de ejecución del proyecto	- Analista funcional 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	16h	Analista funcional: 30,00€/h	480,00€	- Analista funcional 1: 16h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	480,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.1.1.4.1	Realizar los Sprint Backlogs	- Analista funcional 2 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	6h	Analista funcional: 30,00€/h	180,00€	- Analista funcional 2: 6h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	180,00€
1.1.1.1.4.2	Realizar los Sprint Review	- Analista funcional 3 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	6h	Analista funcional: 30,00€/h	180,00€	- Analista funcional 3: 6h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	180,00€
1.1.1.1.4.3	Realizar los Sprint Retrospective	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	6h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	240,00€	- Jefe de proyecto 1: 6h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	240,00€
1.1.1.1.4.4	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	2h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	80,00€	- Jefe de proyecto 1: 2h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	80,00€
1.1.1.1.4.5	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)	- Jefe de proyecto 2 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	2h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	80,00€	- Jefe de proyecto 2: 2h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	80,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.1.1.4.6	Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo	- Analista funcional 2 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	15h	Analista funcional: 30,00€/h	450,00€	- Analista funcional 2: 15h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	450,00€
1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	3h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	120,00€	- Jefe de proyecto 1: 3h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	120,00€
1.1.1.1.4.8	Elaborar el Registro de Incidencias	- Analista funcional 2 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	3h	Analista funcional: 30,00€/h	90,00€	- Analista funcional 2: 3h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	90,00€
1.1.1.1.4.9	Elaborar el Registro de Cambios	- Analista funcional 2 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	3h	Analista funcional: 30,00€/h	90,00€	- Analista funcional 2: 3h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	90,00€
1.1.1.1.5.1	Redactar Lecciones Aprendidas	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	4h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	160,00€	- Jefe de proyecto 1: 4h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	160,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

1.1.1.1.5.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	4h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	160,00€	- Jefe de proyecto 1: 4h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	160,00€
1.1.1.1.5.3	Preparar Presentación Final del Proyecto	- Analista funcional 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	8h	Analista funcional: 30,00€/h	240,00€	- Analista funcional 1: 8h - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	240,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Preparación Técnica del Entorno	Código de Cuenta	1.2.1.1
-------------------------------	---------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Establecer la infraestructura técnica necesaria para la ejecución del proyecto, configurando las herramientas de desarrollo y definiendo el modelo de datos base que soportará el sistema.	- Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - La decisión sobre la plataforma PaaS utilizada para el despliegue corresponde exclusivamente al equipo directivo.	- La base de datos no será escalable. - Las tecnologías del proyecto estarán restringidas a Django como framework y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - La valoración económica del proyecto está limitada a 13.125 € + IVA, por lo que se deberá optimizar el uso de recursos técnicos.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
1. Comienzo formal del proyecto	23/09/2025	15. Diseño del sistema UML y UI del proyecto	

DICCIONARIO DE LA EDT

2. Planificación de la integración del proyecto	30/09/2025		
8. Planificación de los recursos del proyecto	21/10/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	- Desarrollador Backend 1 - Servicios en la nube - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet	2h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	60,00€	- Desarrollador Backend 1: 2h - Servicios en la nube: 1 - Portátiles: 1 - Móviles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€ - Servicios en la nube: 0,00€	0,00€	60,00€
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	- Analista funcional 1 - Portátiles - Conexión a Internet	3h	Analista funcional: 30,00€/h	90,00€	- Analista funcional 1: 8h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	90,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Formación y Capacitación del Equipo	Código de Cuenta	1.2.1.2
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Fortalecer las competencias técnicas del equipo mediante la adquisición de conocimientos necesarios para la correcta implementación del sistema.	- La formación en Django permitirá reducir los riesgos asociados a la falta de experiencia del equipo en dicha tecnología. - El equipo dispone de acceso a los entornos y materiales de formación necesarios para la capacitación.	- Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - La valoración económica estimada del proyecto se fija en 13.125 €, más el IVA correspondiente (15.881,25 € en total).

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
1. Comienzo formal del proyecto	23/09/2025		
8. Planificación de los recursos del proyecto	21/10/2025		
14. Marco ágil de la ejecución del proyecto	11/11/2025		

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	- Jefe de proyecto 1 - Portátiles - Móviles - Conexión a Internet - Formación en Django - Jefe de proyecto 2 - Jefe de proyecto 3 - Jefe de proyecto 4 - Jefe de proyecto 5	40h	Jefe de Proyecto: 40,00€/h	1600,00€	- Jefe de proyecto 1: 8h - Portátiles: 5 - Móviles: 5 - Conexión a Internet: 5 - Formación en Django: 1 - Jefe de proyecto 2: 8h - Jefe de proyecto 3: 8h - Jefe de proyecto 4: 8h - Jefe de proyecto 5: 8h	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€ - Formación en Django: 0,00€	0,00€	1600,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Catálogo y Búsqueda de Productos	Código de Cuenta	1.2.2.1
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Implementar las funcionalidades necesarias para disponer de un catálogo consultable de productos, habilitando la visualización individual, el listado general y la búsqueda filtrada para garantizar el acceso eficiente a la información del sistema.	- El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. - El cliente gestionará las fotografías y descripciones de productos. - Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto.	- La tienda inicial será básica, sin integración de programas de fidelización, sin venta de kits de productos ni configuradores de plantas/packs. - No se contemplan funcionalidades de logística avanzada. - La base de datos no será escalable.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
16. Integración de Backend completa			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	- Desarrollador Backend 1 - Portátiles	3h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	90,00€	- Desarrollador Backend 1: 3h - Portátiles: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	90,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

		• Conexión a Internet				• Conexión a Internet: 1			
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	• Desarrollador Backend 1 • Portátiles • Conexión a Internet	5h	• Desarrollador Backend: 30,00€/h	150,00 €	• Desarrollador Backend 1: 5h • Portátiles: 1 • Conexión a Internet: 1	• Portátiles: 0,00€ • Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	150,00€
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	• Desarrollador Backend 1 • Portátiles • Conexión a Internet	5h	• Desarrollador Backend: 30,00€/h	150,00 €	• Desarrollador Backend 1: 5h • Portátiles: 1 • Conexión a Internet: 1	• Portátiles: 0,00€ • Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	150,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario	Código de Cuenta	1.2.2.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir e implementar los mecanismos de autenticación y gestión de identidades del sistema, garantizando el acceso controlado de los usuarios mediante procesos seguros de registro, inicio y cierre de sesión.	• El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. • Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. • Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. • Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto.	• No se contemplan funcionalidades de logística avanzada. • La base de datos no será escalable.

DICCIONARIO DE LA EDT

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
16. Integración de Backend completa			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	- Desarrollador Backend 2 - Portátiles - Conexión a Internet	4h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	120,00 €	- Desarrollador Backend 2: 4h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	120,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Gestión del Proceso de Compra	Código de Cuenta	1.2.2.3
-------------------------------	-------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollar y habilitar el flujo completo de compra dentro del sistema, desde la gestión de la cesta hasta el pago y seguimiento de pedidos, garantizando la trazabilidad y continuidad operativa del proceso.	- El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. - El cliente gestionará las fotografías y descripciones de productos. - Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.	- La tienda inicial será básica, sin integración de programas de fidelización, sin venta de kits de productos ni configuradores de plantas/packs. - No se contemplan funcionalidades de logística avanzada. - La base de datos no será escalable.

DICCIONARIO DE LA EDT

	Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto.	
--	---	--

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
16. Integración de Backend completa			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.3.1	Implementar gestión de cesta de compra	- Desarrollador Backend 3 - Portátiles - Conexión a Internet	30h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	900,00 €	- Desarrollador Backend 3: 30h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	900,00€
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos	- Desarrollador Backend 4 - Portátiles - Conexión a Internet	30h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	900,00 €	- Desarrollador Backend 4: 30h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	900,00€
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos	- Desarrollador Backend 1 - Portátiles - Conexión a Internet	13h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	390,00 €	- Desarrollador Backend 1: 13h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	390,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Backoffice de Administración del Sistema	Código de Cuenta	1.2.2.4
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
-------------------------	-----------	---------------

DICCIONARIO DE LA EDT

Implementar los servicios administrativos del sistema para habilitar la gestión centralizada de productos, clientes, pedidos y ventas por parte del administrador, garantizando el control operativo del entorno funcional.	- El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. - El cliente gestionará las fotografías y descripciones de productos. - Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. - Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto.	- La tienda inicial será básica, sin integración de programas de fidelización, sin venta de kits de productos ni configuradores de plantas/packs. - No se contemplan funcionalidades de logística avanzada. - La base de datos no será escalable.
---	--	---

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
16. Integración de Backend completa			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	- Desarrollador Backend 1 - Portátiles - Conexión a Internet	7h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	210,00 €	- Desarrollador Backend 1: 7h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	210,00€
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	- Desarrollador Backend 2 - Portátiles	7h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	210,00 €	- Desarrollador Backend 2: 7h - Portátiles: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	210,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

		Conexión a Internet				Conexión a Internet: 1			
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos	- Desarrollador Backend 1 - Portátiles - Conexión a Internet	7h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	210,00 €	- Desarrollador Backend 1: 7h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	210,00€
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas	- Desarrollador Backend 2 - Portátiles - Conexión a Internet	7h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	210,00 €	- Desarrollador Backend 2: 7h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	210,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Diseño de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.1
-------------------------------	----------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir la experiencia visual y estructural del sistema mediante la elaboración de mockups y la organización de la arquitectura de pantallas, garantizando coherencia, usabilidad y alineación con los requisitos de los usuarios.	- Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.	El diseño web no será responsive.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
15. Diseño del sistema UML y UI del proyecto			
17. Integración de Frontend completa			

DICCIONARIO DE LA EDT

--	--	--	--

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	- Diseñador UI/UX 1 - Portátiles - Conexión a Internet	8h	Diseñador UI/UX: 30,00€/h	240,00 €	- Diseñador UI/UX 1: 8h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	240,00€
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	- Diseñador UI/UX 1 - Portátiles - Conexión a Internet	8h	Diseñador UI/UX: 30,00€/h	240,00 €	- Diseñador UI/UX 1: 8h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	240,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Implementación de la interfaz de usuario	Código de Cuenta	1.3.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Desarrollo de la capa visual del sistema mediante la construcción de la interfaz gráfica, asegurando que el usuario pueda interactuar con el producto de forma clara, accesible y coherente con los requisitos funcionales y de experiencia de uso.	- Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.	El diseño web no será responsive.

DICCIONARIO DE LA EDT

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
17. Integración de Frontend completa			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.3.1.2.1	Desarrollar componentes visuales reutilizables	- Desarrollador Frontend 1 - Desarrollador Frontend 2 - Portátiles - Conexión a Internet - Móviles	45h	Desarrollador Frontend: 30,00€/h	1350,00€	- Desarrollador Frontend 1: 23h - Desarrollador Frontend 2: 22h - Portátiles: 2 - Conexión a Internet: 2 - Móviles: 2	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	1350,00€
1.3.1.2.2	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)	- Desarrollador Frontend 3 - Desarrollador Frontend 4 - Portátiles - Conexión a Internet - Móviles	45h	Desarrollador Frontend: 30,00€/h	1350,00€	- Desarrollador Frontend 3: 22,5h - Desarrollador Frontend 4: 22,5h - Portátiles: 2 - Conexión a Internet: 2 - Móviles: 2	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	1350,00€
1.3.1.2.3	Implementar interacción y validaciones en el cliente	- Desarrollador Frontend 1 - Desarrollador Frontend 2 - Portátiles - Conexión a Internet - Móviles	45h	Desarrollador Frontend: 30,00€/h	1350,00€	- Desarrollador Frontend 1: 22,5h - Desarrollador Frontend 2: 22,5h - Portátiles: 2 - Conexión a Internet: 2 - Móviles: 2	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	1350,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

Nombre del Paquete de Trabajo	Construcción de las pruebas unitarias	Código de Cuenta	1.4.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Definir e implementar pruebas unitarias y datos de prueba para validar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema.	- El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. - Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto. - Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.	

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
18. Pruebas unitarias finalizadas			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.4.1.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e	- Tester Q/A 4 - Tester Q/A 3 - Portátiles	40h	Tester Q/A: 30,00€/h	1200,00 €	- Tester Q/A 4: 20h - Tester Q/A 3: 20h	Portátiles: 0,00€	0,00€	1200,00€

DICCIONARIO DE LA EDT

	introducir datos de prueba					• Portátiles: 2			
--	----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

Nombre del Paquete de Trabajo	Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas	Código de Cuenta	1.4.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Revisar el desempeño del sistema frente a los estándares de calidad definidos mediante la ejecución de pruebas, identificando oportunidades de mejora y aplicando los ajustes necesarios para asegurar la conformidad del producto.	• El equipo de trabajo incluirá una serie de datos iniciales, mientras que el cliente será responsable de subir y mantener el catálogo de productos de jardinería. • Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. • Se asume que no se producirán cambios significativos en la normativa aplicable durante la ejecución del proyecto. • Las tecnologías del proyecto estarán definidas y restringidas a Django como framework de desarrollo web y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.	

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
18. Pruebas unitarias finalizadas			

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	

DICCIONARIO DE LA EDT

1.4.1.2.1	Ejecutar pruebas unitarias, validar requisitos no funcionales y corregir incidencias	- Tester Q/A 1 - Tester Q/A 2 - Portátiles - Conexión a Internet - Móviles	30h	Tester Q/A: 30,00€/h	900,00€	- Tester Q/A 1: 15h - Tester Q/A 2: 15h - Portátiles: 2 - Conexión a Internet: 2 - Móviles: 2	- Móviles: 0,00€ - Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	900,00€
-----------	--	--	-----	--	---------	---	---	-------	---------

Nombre del Paquete de Trabajo	Puesta en Marcha y Guías de Operación	Código de Cuenta	1.5.1.1
-------------------------------	---------------------------------------	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Configurar y poner en funcionamiento el sistema en el entorno productivo, asegurando su disponibilidad para los usuarios finales y proporcionando la documentación necesaria para su uso autónomo.	- Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos. - La decisión sobre la plataforma PaaS utilizada para el despliegue corresponde exclusivamente al equipo directivo.	Se excluye soporte técnico y mantenimiento una vez entregado el proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
20. Entrega y Despliegue Final del Producto			

RECURSOS Y COSTES

DICCIONARIO DE LA EDT

ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.5.1.1.1	Desplegar el sistema	- Desarrollador Backend 1 - Servicios en la nube - Portátiles - Conexión a Internet	3h	Desarrollador Backend: 30,00€/h	90,00€	- Desarrollador Backend 1: 3h - Servicios en la nube: 1 - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€ - Servicios en la nube: 0,00€	0,00€	90,00€
1.5.1.1.2	Elaborar manual de uso	- Analista funcional 1 - Portátiles - Conexión a Internet	15h	Analista funcional: 30,00€/h	450,00 €	- Analista funcional 1: 15h - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€	0,00€	450,00€

Nombre del Paquete de Trabajo	Revisión y Confirmación Final del Proyecto	Código de Cuenta	1.5.1.2
-------------------------------	--	------------------	---------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	SUPUESTOS	RESTRICCIONES
Realizar la revisión final del sistema para confirmar su conformidad con los requisitos y obtener la aprobación formal del patrocinador.		- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre de 2025. - Se excluye soporte técnico y mantenimiento una vez entregado el proyecto.

HITO	FECHA DE VENCIMIENTO	HITO	FECHA DE VENCIMIENTO
20. Entrega y Despliegue Final del Producto			

DICCIONARIO DE LA EDT

RECURSOS Y COSTES									
ID	Actividad	Recurso	Mano de Obra			Materiales			Coste Total
			Horas	Tarifa	Total	Unidades	Coste Unitario	Total	
1.5.1.2.1	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas	- Analista funcional 1 - Servicios en la nube - Portátiles - Conexión a Internet	1h	Analista funcional: 30,00€/h	30,00€	- Analista funcional 1: 1h - Servicios en la nube: 1 - Portátiles: 1 - Conexión a Internet: 1	- Portátiles: 0,00€ - Conexión a Internet: 0,00€ - Servicios en la nube: 0,00€	0,00€	30,00€