

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)

- Normas internas de la empresa como:
 - Las adquisiciones tienen que estar aprobadas por el equipo de dirección "PEC Solutions".
 - Todo contrato o acuerdo debe estar documentado y compartido con todo el equipo de dirección (Google Drive).
 - Las solicitudes de cambio de adquisiciones deben seguir el procedimiento con una Solicitud de Cambio formal.
- Normativa vigente aplicable, tal como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) o el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
- Los procedimientos a aplicar son los contenidos reflejados en PMBOK (Project Management Body of Knowledge) en los apartados 12.1 - 12.3, con respecto a los recursos identificados y justificados en el Plan de Gestión de Recursos

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)

Los Activos de los Procesos de la Organización (APO) que se utilizarán son:

- Plantilla de Solicitud de Cambio en el caso de tener que realizar una solicitud de cambio formal.
- Consultar recursos identificados y justificados en el Plan de Gestión de Recursos
- Registro de proveedores cualificados en Enseñanza Virtual (apartado "Tecnologías y herramientas").
- Plantilla de Informe de Cierre para incluir a las adquisiciones.
- Herramientas de control y seguimiento: Google Drive (para almacenado y accesibilidad de documentación del proyecto), GitHub (herramienta de versionado) y Clockify (seguimiento de tiempos).

ADQUISICIONES

#	EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	RECURSO
1	1.1.1.1	<i>Redacción y mantenimiento de documentación</i>	Portátiles, dispositivos móviles y conexión a internet
2	1.2.1.1	<i>Preparación Técnica del Entorno</i>	Portátiles, dispositivos móviles, conexión a internet y servicio en la nube
3	1.2.1.2	<i>Formación y Capacitación del Equipo</i>	Portátiles, dispositivos móviles, conexión a internet y formación de Django
4	1.2.2.1	<i>Gestión del Catálogo y Búsqueda de Productos</i>	Portátiles y conexión a internet
5	1.2.2.2	<i>Gestión de Cuentas y Sesiones de Usuario</i>	Portátiles y conexión a internet
6	1.2.2.3	<i>Gestión del Proceso de Compra</i>	Portátiles y conexión a internet
7	1.2.2.4	<i>Backoffice de Administración del Sistema</i>	Portátiles y conexión a internet
8	1.3.1.1	<i>Diseño de la interfaz de usuario</i>	Portátiles y conexión a internet
9	1.3.1.2	<i>Implementación de la interfaz de usuario</i>	Portátiles y conexión a internet

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

10	1.4.1.1	<i>Construcción de las pruebas unitarias</i>	Portátiles
11	1.4.1.2	<i>Evaluación y Mejora de Resultados de las Pruebas</i>	Portátiles y conexión a internet
12	1.5.1.1	<i>Puesta en Marcha y Guías de Operación</i>	Portátiles, servicio en la nube y conexión a internet
13	1.5.1.2	<i>Revisión y Confirmación Final del Proyecto</i>	Portátiles, servicio en la nube y conexión a internet

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

Tener disposición total de los portátiles, dispositivos móviles y conexión a internet por parte del equipo de dirección y del equipo de trabajo a lo largo de todo el proyecto, desde su inicio (23/09/2025) hasta su finalización (11/12/2025). Además se debe disponer del servicio en la nube para la fase de ejecución para realizar el despliegue de la aplicación, y los recursos para la formación Django debe estar disponible previa al comienzo de formarse el equipo hasta el inicio de la fase de ejecución (30/10/2025 - 03/11/2025).

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

Supuestos:

- El equipo de trabajo va a estar disponible a lo largo de todo el proyecto.
- Los recursos físicos contemplados cubrirán todas las necesidades del equipo.
- Los materiales serán duraderos, compatibles y estarán disponibles durante todo el proyecto.
- La conexión a internet va a estar disponible a lo largo de todo el proyecto de forma estable.
- El proveedor del servicio en la nube tendrá el soporte técnico necesario y estará disponible.
- Se presupone la disposición del presupuesto ya aprobado y asignado para la adquisición del material necesario.

Restricciones:

- Se tiene un presupuesto limitado y las adquisiciones deben estar justificadas y aprobadas por el equipo de dirección.
- Las adquisiciones deben estar listas antes de cada fase de desarrollo y disponibles a lo largo de lo definido en el calendario.
- Los recursos deben ser compatibles con las necesidades de Django, React y PostgreSQL y las herramientas ya planificadas.
- Cumplimiento de las medidas de gestión de la calidad y riesgos del proyecto.

POR CADA RECURSO

#	1
RECURSO	<i>Portátiles</i>
ENUNCIADO DEL TRABAJO	<i>Equipos personales utilizados por los integrantes del equipo para el desarrollo y documentación del proyecto.</i>
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	<i>Uso de los equipos ya disponibles por el equipo de trabajo, verificando que cumpla los requisitos técnicos mínimos necesarios para utilizar las herramientas y necesidades del proyecto.</i>
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	<i>Uso de equipos personales, no se requiere la compra de nuevos equipos.</i>

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

TIPO DE CONTRATO	<i>No aplica (al ser propiedad del equipo).</i>
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	<i>Revisión semanal de la disponibilidad del equipo.</i>
CONTROLES DE CALIDAD	<i>Comprobación de un buen rendimiento y compatibilidad con las herramientas de desarrollo y despliegue.</i>
RESPONSABLES	<i>Equipo de dirección</i>

#	2
RECURSO	<i>Dispositivos móviles</i>
ENUNCIADO DEL TRABAJO	<i>Utilizados para la comunicación entre los miembros del equipo desde cualquier lugar.</i>
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	<i>Uso de los equipos ya disponibles por el equipo de trabajo, verificando que tenga una conexión estable y acceso a las herramientas de colaboración del proyecto.</i>
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	<i>Uso de equipos personales, no se requiere la compra de nuevos equipos.</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>No aplica (al ser propiedad del equipo).</i>
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	<i>Revisión semanal de la disponibilidad del equipo.</i>
CONTROLES DE CALIDAD	<i>Pruebas de comunicación e instalación de las herramientas necesarias.</i>
RESPONSABLES	<i>Equipo de dirección</i>

#	3
RECURSO	<i>Conexión a internet</i>
ENUNCIADO DEL TRABAJO	<i>Conexión individual de cada miembro del equipo para trabajo remoto, reuniones y gestión colaborativa.</i>
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	<i>Contratado individualmente cada miembro del equipo al ser de uso personal.</i>

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	<i>Proveedores ya contratados.</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>Contrato de servicio mensual.</i>
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	<i>Comprobación semanal de estabilidad y conexión óptima y suficiente.</i>
CONTROLES DE CALIDAD	<i>Realización de pruebas de conexión mediante reuniones y tests de velocidad.</i>
RESPONSABLES	<i>Equipo de dirección</i>

#	<i>4</i>
RECURSO	<i>Servicio en la nube</i>
ENUNCIADO DEL TRABAJO	<i>Plataforma PaaS para el despliegue de la aplicación web Green Garden.</i>
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	<i>Solicitud de propuesta (RFP) a diferentes proveedores, evaluando las alternativas en función a lo descrito en los "criterios de selección".</i>
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	<i>PythonAnyWhere, Render y Koyeb (tras una recomendación para proyectos Django).</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>Contrato de suscripción del servicio cloud mensual (sin coste).</i>
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	<i>Revisión de disponibilidad del servicio y el consumo de recursos realizado.</i>
CONTROLES DE CALIDAD	<i>Realización de pruebas de despliegue y control del rendimiento.</i>
RESPONSABLES	<i>Equipo de trabajo (configuración) y equipo de dirección (obtención).</i>

#	<i>5</i>
RECURSO	<i>Formación de Django</i>
ENUNCIADO DEL TRABAJO	<i>Curso de introducción al framework Django con material intuitivo y ejemplos guiados.</i>

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	<i>Revisión de plataformas educativas en línea y elección de contenidos por el equipo de dirección.</i>
PROVEEDORES YA CUALIFICADOS	<i>Udemy, Django Documentation, YouTube.</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>Curso gratuito o inscripciones a cursos individuales gratuitas.</i>
SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR	<i>Comprobación del acceso y cumplimiento de los objetivos necesarios para realizar el proyecto.</i>
CONTROLES DE CALIDAD	<i>Superación de los ejercicios prácticos planteados en el curso de formación y la comprensión del temario.</i>
RESPONSABLES	<i>Equipo de trabajo (ejecución) y equipo de dirección (supervisión)</i>

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIO	PONDERACIÓN
Calidad del producto o servicio	35%
Experiencia y antecedentes del proveedor	20%
Tiempo de entrega	20%
Soporte y mantenimiento del proveedor tras la compra	25%
	100 %

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES

Se realizarán revisiones periódicas para poder asegurarnos de que las adjudicaciones cumplen con los requisitos planificados, los costes y los plazos establecidos se están cumpliendo entre los umbrales de variación contemplados y todos los contratos y servicios realizados deben estar documentados y compartidos con todo el equipo. Además, todas estas auditorías serán dirigidas por el equipo de dirección, con una validación final del patrocinador.

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Al finalizar el proyecto se ha de realizar una verificación del trabajo realizado; y una verificación final de la obtención de todos los recursos y servicios, si todos han sido utilizados y si han cumplido con las especificaciones deseadas. La finalización y cierre de los contratos se llevará a cabo tras verificar el total cumplimiento de los términos establecidos. Los resultados se documentarán en el Informe de Cierre de Adquisiciones, que formará parte del Informe de Cierre.