

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	22/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Normas basadas en la guía PMBOK.:

- **Estimación de costes.**
Desarrollar estimaciones aproximadas de los recursos necesarios para cada paquete de trabajo.
- **Determinación del presupuesto.**
Establecimiento de una línea base de costes a partir de los costes estimados, incluyendo la reserva de contingencia.
- **Control de costes.**
Registro del estado del proyecto y su presupuesto, y gestión de cambios sobre la línea base de costes.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- **MS Project.**
Herramienta para la gestión del proyecto empleada para el control de costes y la integración del cronograma con el presupuesto.
- **Plan de Gestión de Recursos.**
Documento que incluye la cantidad de recursos necesarios para el proyecto y que serán empleados para la estimación de costes.
- **Plan de Gestión de Riesgos.**
Documento que incluye los tipos de impactos y probabilidades para el cálculo del nivel de riesgo.
- **Registro de Riesgos.**
Documento que aplica el plan de Gestión de Riesgos sobre los riesgos identificados.

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

#	TÉCNICA
1	Tarifas y precios de mercado externos Empleo de tarifas de empresas de desarrollo software como referencia para la fijación del coste por hora de los recursos humanos (desarrolladores, analistas,...).
2	Reserva de contingencia. Se tendrá en cuenta el registro de riesgos evaluando los valores de riesgo explicados en el plan de Gestión de Riesgos.
3	Método PERT de estimación. A partir de la definición de los costes más probables (cM), optimistas (cO) y pesimistas (cP), se aplicará la distribución beta: $cE = (cO + cM + cP) / 6$

TIPOS DE COSTES

CONCEPTO O PARTIDA	ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES
Mano de obra	Personal interno: - Jefe de proyecto - Analista funcional - Desarrollador Backend - Desarrollador Frontend

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

	- Diseñador UI/UX - Tester/QA
Subcontratación	- Servicio en la nube - Formación - Herramienta MS Project

UNIDADES MONETARIAS	
MONEDA	PRECISIÓN
Euros	Todas las cifras monetarias se redondearán a la décima.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos y restricciones implicados en el cálculo de costes:

- La decisión sobre la plataforma PaaS utilizada para el despliegue corresponde exclusivamente al equipo directivo.
- Se asume que los recursos humanos y técnicos necesarios para el proyecto estarán disponibles en los plazos establecidos.
- La valoración económica estimada del proyecto se fija en 13.125 €, más el IVA correspondiente (15.881,25 € en total).
- La fecha de entrega del proyecto es el 5 de diciembre de 2025, presentándose el 11 de diciembre de 2025.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

- Informe de seguimiento de costes: Comparación del gasto real frente al presupuesto.
- Informe de lecciones aprendidas: Documentación de éxitos o problemas en las estimaciones de costes, entre otros datos.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.1.1.1.4.4	1.1.1.1.4	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)	Jefe de proyecto
1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.5	Redactar Lecciones Aprendidas	Jefe de proyecto

FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

UNIDAD DE TIEMPO	CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD
Horas	Cuentas de control, paquetes de trabajo y actividades

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES

- MS Project

RESERVAS DE CONTINGENCIA

El cálculo de la Reserva de Contingencia para el proyecto Green Garden se realiza estrictamente mediante la técnica del Valor Monetario Esperado (VME), conforme a la metodología establecida en el Plan de Gestión de Riesgos. Este procedimiento requiere cuantificar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto monetario de cada riesgo identificado en el Registro de Riesgos.

El Plan de Gestión de Riesgos define las escalas para ambos factores: la **probabilidad** se mide en una escala de 1 a 9, donde cada valor se corresponde con un rango de porcentaje de ocurrencia, y el **impacto** en costes también se mide en una escala de 1 a 9, vinculando cada nivel a un porcentaje de sobrecoste sobre el presupuesto total.

La Reserva de Contingencia final se obtiene al sumar los valores monetarios esperados (VME) de todos los riesgos registrados. El VME se calcula para cada riesgo multiplicando su probabilidad porcentual estimada (P) por su impacto monetario (M). Al aplicar esta fórmula de VME a todos los riesgos identificados en el Registro de Riesgos, la suma total de las contingencias asciende a 1.350 €.

UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

- **Desviación del Coste (DC) $\leq 10\%$ (Sobre la Línea Base de Costes):** La desviación se considera tolerable. El Jefe de Proyecto debe utilizar la Reserva de Contingencia para corregir el desfase.
- **Desviación del Coste (DC) $> 10\%$ (Sobre la Línea Base de Costes):** La desviación se clasifica como "Alto Impacto". El Jefe de Proyecto debe emitir un Informe de Desempeño a la Dirección y una Solicitud de Cambio formal para su aprobación.