

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	25/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)
La gestión de la configuración del proyecto se regirá por las directrices establecidas en la Guía PMBOK y las normas internas definidas en el Plan de Dirección del Proyecto. Se aplicarán procedimientos formales para la identificación, control, registro, seguimiento y verificación de los elementos configurables, asegurando la trazabilidad y coherencia de los cambios realizados. Todo cambio en los elementos configurables deberá ser solicitado mediante el formulario de Solicitud de Cambio, evaluado por el Jefe de Proyecto y aprobado por el equipo de dirección, siendo posteriormente actualizado en el Registro de Cambios y comunicado a los interesados correspondientes.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)
Los Activos de los Procesos de la Organización (APO) aplicables a la gestión de la configuración incluyen: Guía PMBOK (apartados relativos a la gestión de la configuración y el control de cambios). - Plan de Dirección del Proyecto. - Plan de Gestión del Cambio. - Plan de Gestión de Requisitos. - Plan de Gestión del Alcance. - Plan de Gestión de Costes y Cronograma. - Registro de Cambios. - Registro de Riesgos. - Líneas base del alcance, del cronograma y de los costes.

ELEMENTOS CONFIGURABLES		
#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Registro de requisitos	Documento que identifica, clasifica y prioriza los requisitos del proyecto, sirviendo como base para su trazabilidad y control.
2	Línea Base del Alcance	Versión aprobada del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, que sirve de referencia para medir el desempeño.
3	Línea Base del Cronograma	Versión aprobada del cronograma que fija las fechas de inicio y fin de las actividades y los hitos principales.
4	Línea Base de Costes	Presupuesto aprobado del proyecto, utilizado para medir y controlar el rendimiento financiero.
5	Estimaciones de tiempo o coste	Cálculos documentados que detallan la duración y los recursos financieros necesarios para cada actividad.
6	Registro de Riesgos	Documento que identifica los riesgos potenciales, sus análisis y las respuestas planificadas para su gestión.
7	Registro de Cambios	Documento que recoge las solicitudes de cambio, su evaluación, aprobación o rechazo y su estado actual.
8	Registro de Supuestos	Lista de suposiciones y restricciones identificadas durante la planificación y su seguimiento.
9	Calendario de recursos (Hitos)	Documento que muestra la disponibilidad y asignación de los recursos humanos y materiales a lo largo del proyecto.
10	Calendario de entregas (Hitos)	Cronograma que detalla las fechas previstas para la entrega de los principales productos o resultados del proyecto.
11	Producto software (código fuente)	Conjunto de archivos, scripts y componentes desarrollados que constituyen el sistema final del proyecto.
12	Manual de usuario	Documento que describe el uso funcional del sistema y sus procedimientos operativos.
13	Lecciones aprendidas	Documento que recopila experiencias, problemas y soluciones aplicadas durante el proyecto.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

ROLES

ROL	RESPONSABILIDADES	ELEMENTO CONFIGURABLE #	NIVEL DE ACCESO
Analista funcional	Redactar, actualizar y validar los requisitos funcionales, requisitos de información, reglas de negocio y requisitos no funcionales con el patrocinador y el equipo de desarrollo.	1	Equipo de dirección, Jefe de Proyecto, Desarrolladores, Tester / QA.
Jefe de Proyecto	Aprobar el alcance definitivo del proyecto y controlar los cambios relacionados.	2	Equipo de dirección, Analista funcional.
Jefe de Proyecto	Crear, actualizar y aprobar el cronograma del proyecto y los hitos clave.	3	Equipo de dirección, Desarrolladores, Tester / QA.
Jefe de Proyecto	Estimar, establecer y controlar los costes aprobados del proyecto.	4	Equipo de dirección.
Jefe de Proyecto	Documentar y revisar las estimaciones de tiempo y coste proporcionadas por los miembros del equipo.	5	Equipo de dirección, Desarrolladores, Analista funcional.
Jefe de Proyecto	Identificar, evaluar y actualizar los riesgos, así como definir planes de respuesta.	6	Equipo de dirección, Analista funcional.
Jefe de Proyecto	Registrar las solicitudes de cambio, analizarlas y aprobar o rechazar su implementación.	7	Equipo de dirección, Analista funcional, Desarrolladores.
Jefe de Proyecto	Documentar los supuestos y restricciones del proyecto y hacer su seguimiento.	8	Equipo de dirección, Analista funcional.
Jefe de Proyecto	Asignar recursos humanos y materiales según las necesidades del proyecto y actualizar la disponibilidad.	9	Equipo de dirección, Desarrolladores, Tester / QA.
Jefe de Proyecto	Definir y mantener las fechas de entrega de los productos y entregables principales.	10	Equipo de dirección, Analista funcional, Desarrolladores.
Desarrollador Backend	Desarrollar, versionar y mantener el código fuente bajo control de versiones.	11	Jefe de Proyecto (lectura), Desarrolladores, Tester / QA.
Desarrollador Frontend	Desarrollar, versionar y mantener el código fuente bajo control de versiones	11	Jefe de Proyecto (lectura), Desarrolladores, Tester / QA.
Tester / QA	Validar la calidad del código mediante la ejecución de pruebas unitarias, asegurando que el código versionado cumpla los criterios de aceptación y estándares definidos.	11	Jefe de Proyecto (lectura), Desarrolladores, Tester / QA.
Analista funcional	Elaborar, revisar y mantener actualizado el contenido del manual conforme al funcionamiento final del sistema; verificar la coherencia con la versión desplegada.	12	Equipo de dirección, Desarrolladores, Tester / QA y Jefe de Proyecto.
Jefe de Proyecto	Recopilar información de todas las fases del proyecto, consolidar las observaciones del equipo y registrar las conclusiones finales.	13	Equipo de dirección, Desarrolladores, Analista funcional.

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

ELEMENTO CONFIGURABLE #	TECNOLOGÍA	OBSERVACIONES
1	Google Docs	Permite la redacción colaborativa, control de versiones y comentarios para mantener los requisitos actualizados y trazables.
2	MS Project y Google Docs	MS Project gestiona el alcance vinculado al cronograma, mientras que Google Docs documenta la versión aprobada formalmente.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

3	MS Project y Google Docs	MS Project controla fechas, dependencias y recursos; Google Docs conserva la versión aprobada y registrada del cronograma.
4	MS Project y Google Docs	MS Project permite calcular y ajustar costes planificados; Google Docs almacena la línea base aprobada para referencia.
5	MS Project y Clockify	MS Project contiene las estimaciones iniciales, y Clockify registra las horas reales para análisis de desviaciones.
6	Google Docs	Centraliza la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos, con historial de revisiones accesible a todo el equipo.
7	Google Docs y Git	Google Docs registra cambios documentales, mientras que Git controla versiones y modificaciones en el código fuente.
8	Google Docs	Permite la gestión compartida y actualización continua de supuestos y restricciones durante el proyecto.
9	MS Project y Clockify	MS Project planifica los recursos y sus hitos; Clockify monitoriza la dedicación real frente a lo planificado.
10	MS Project	Define y controla las fechas clave de entrega y dependencias para asegurar la coherencia del cronograma.
11	GitHub, Visual Studio Code, Extensión Conventional Commits, Pylint y Pytest	El desarrollo se realiza en VS Code, versionado con GitHub y controlado mediante commits convencionales, análisis estático y pruebas unitarias.
12	Google Docs	Google Docs permite la redacción colaborativa y revisión en tiempo real del manual, garantizando su actualización continua conforme a los cambios funcionales del sistema.
13	Google Docs	Se redacta en Google Docs al cierre del proyecto para facilitar la revisión colaborativa y mantener trazabilidad con la documentación de seguimiento.

CALENDARIO DE INICIO DE CONFIGURACIÓN	
ELEMENTO CONFIGURABLE #	HITO
1	1. Comienzo formal de la planificación del proyecto
2	2. Elaboración de la planificación del proyecto
3	2. Elaboración de la planificación del proyecto
4	2. Elaboración de la planificación del proyecto
5	2. Elaboración de la planificación del proyecto
6	3. Entrega del Plan de Proyecto e inicio de la fase de ejecución
7	7. Marco ágil de la ejecución del proyecto
8	1. Comienzo formal de la planificación del proyecto
9	2. Elaboración de la planificación del proyecto
10	2. Elaboración de la planificación del proyecto
11	4. Inicio de la Iteración 1
12	13. Validación de la tercera iteración por el patrocinador
13	14. Análisis del desempeño