

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	18/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

Normativa legal:

El proyecto cumplirá con la legislación vigente en materia de **propiedad intelectual** y **protección de datos personales**, conforme a la **Ley Orgánica 3/2018** y al **Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)**. Se garantizará el uso responsable de la información de los clientes y del software desarrollado.

Estructura y decisiones:

Dado el tamaño reducido del equipo, las políticas internas serán simples y enfocadas en la **organización eficiente de tareas**, la **comunicación fluida** y el **control del progreso**. Todas las **decisiones técnicas y de planificación** deberán ser revisadas y aprobadas por el **equipo de dirección del proyecto**.

Seguimiento y control:

El **seguimiento del trabajo** se llevará a cabo mediante la herramienta **Clockify**, donde se registrarán las tareas, tiempos dedicados y avances semanales, sirviendo como base para el control de desempeño y la toma de decisiones.

Conducta profesional:

Se fomentará el cumplimiento del **Código de Ética y Conducta Profesional del PMI**, promoviendo la **responsabilidad**, la **transparencia** y la **colaboración** en todas las actividades del proyecto.

RECURSOS HUMANOS

ROL	RESPONSABILIDADES	UNIDADES	HABILIDADES
<i>Jefe de Proyecto</i>	Coordinar la planificación completa del proyecto, supervisar los avances, aprobar decisiones técnicas y de planificación junto con el patrocinador, gestionar riesgos, comunicación y cumplimiento de objetivos.	5	Liderazgo, gestión de proyectos, planificación estratégica, comunicación, conocimientos básicos de desarrollo web.
<i>Analista funcional</i>	Recopilar y documentar requisitos del cliente, definir especificaciones funcionales, validar que el software cumpla las necesidades del usuario final.	5	Análisis de requerimientos, comunicación con el cliente, documentación técnica, visión de negocio.
<i>Desarrollador Backend</i>	Implementar la lógica del servidor, configurar la base de datos y los endpoints de la API, garantizar la seguridad y el rendimiento del backend.	5	Python, bases de datos (H2, PostgreSQL, MariaDB o MySQL), APIs REST, control de versiones (Git).

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

<i>Desarrollador Frontend</i>	Diseñar e implementar la interfaz de usuario, integrar el frontend con el backend, asegurar la usabilidad y el rendimiento visual del sistema.	5	React, HTML, CSS, JavaScript, consumo de APIs REST.
<i>Diseñador UI/UX</i>	Crear prototipos visuales, definir la experiencia de usuario, garantizar que la interfaz sea atractiva, intuitiva y accesible.	5	Figma, UX design, prototipado, diseño visual, accesibilidad.
<i>Tester / QA</i>	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, unitarias y de integración, reportar errores y verificar la calidad del sistema antes de la entrega final.	5	Pruebas de software, herramientas de testing, documentación de incidencias, atención al detalle.

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

Este calendario indica la disponibilidad de los miembros de la empresa durante el desarrollo del proyecto así como su participación en cada fase. El proyecto tendrá una duración total de aproximadamente de dos meses y medio durante los cuales habrán tres iteraciones de una semana cada una de desarrollo del código fuente y de la página web del proyecto.

La disponibilidad de los integrantes del proyecto en las diferentes semanas será la siguiente:

Semanas 1 a 5 – Gestión y Documentación del Proyecto

Durante esta fase inicial, el **Jefe de Proyecto** tendrá una dedicación alta (entre 4 y 6 horas semanales). Será responsable de coordinar la planificación, supervisar la definición de los requisitos y aprobar las principales decisiones técnicas y de planificación junto al patrocinador y el cliente.

El **Analista Funcional** también mantendrá una participación alta (3 a 5 horas semanales), centrada en la recolección y documentación de requisitos, el análisis funcional del sistema y la validación de estos junto al cliente.

Los roles de Diseñador UI/UX, desarrollador backend, desarrollador frontend y tester no tendrán participación en estas semanas.

Semanas 6 a 9 – Implementación Técnica y Funcional / Desarrollo de Interfaz / Aseguramiento de la Calidad

En esta etapa se concentra la mayor carga de trabajo del equipo técnico.

Los **Desarrolladores Backend y Frontend** tendrán una dedicación alta (8 horas semanales), siendo responsables del desarrollo de la lógica del servidor, la base de datos, la integración de la API y la implementación de la interfaz de usuario.

El **Diseñador UI/UX** también trabajará con alta dedicación (8 horas semanales), encargándose de la integración del diseño visual, la optimización de la experiencia de usuario y la coherencia estética del sistema.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

El **Tester/QA** asumirá una participación igualmente alta (8 horas semanales), centrado en la ejecución de pruebas funcionales, unitarias e integradas, garantizando la calidad del software durante todo el desarrollo.

El **Analista Funcional** mantendrá una dedicación moderada (2 a 3 horas semanales), apoyando al equipo técnico en la validación funcional y asegurando que las implementaciones cumplan los requisitos definidos.

El **Jefe de Proyecto**, en cambio, reducirá su implicación a 1 o 2 horas semanales, realizando principalmente tareas de seguimiento del progreso, control de hitos y resolución de incidencias críticas.

Semana 10 – Cierre de Proyecto y Entrega Final

Durante la fase final, el **Jefe de Proyecto** volverá a tener una dedicación alta (8 horas semanales), liderando el proceso de cierre del proyecto, la validación final del sistema y la entrega formal al cliente.

El **Analista Funcional** participará de forma baja (1 a 2 horas semanales), verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales y colaborando en la documentación final del proyecto.

Los **Desarrolladores Backend y Frontend** mantendrán una dedicación moderada (2 a 3 horas semanales), corrigiendo errores detectados durante la validación final y realizando los ajustes necesarios previos a la entrega.

El **Diseñador UI/UX** reducirá su participación (1 a 2 horas semanales) limitándose a la revisión estética final y la verificación de la coherencia visual.

Finalmente, el **Tester/QA** tendrá una dedicación moderada (2 a 3 horas semanales), ejecutando las pruebas finales y validando que el sistema cumple con los estándares de calidad establecidos.

PLAN DE FORMACIÓN

Objetivo:

Aprender los conceptos esenciales de **Django**, incluyendo creación de proyectos y aplicaciones, modelos, vistas y plantillas, mediante videos y ejercicios prácticos.

Día 1 – Introducción y preparación del entorno

- **Actividad:**
 - Video introductorio sobre Django y su arquitectura (MVC/MTV).
 - Instalar Python, Django y configurar un entorno virtual.
- **Ejercicio práctico:**
 - Crear un proyecto Django (`django-admin startproject`) y ejecutarlo en local (`python manage.py runserver`).

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

Día 2 – Creación de aplicaciones y modelos

- **Actividad:**
 - Video sobre cómo crear aplicaciones y estructura de carpetas (models.py, views.py, urls.py, templates).
 - Video sobre modelos y migraciones.
- **Ejercicio práctico:**
 - Crear una aplicación tienda.
 - Definir un modelo Producto con campos simples (nombre, precio, stock) y ejecutar migraciones.

Día 3 – Administración y vistas

- **Actividad:**
 - Video sobre panel de administración de Django (admin) y creación de vistas (views.py) con rutas (urls.py).
- **Ejercicio práctico:**
 - Registrar el modelo Producto en el admin y agregar algunos productos.
 - Crear una vista simple para listar productos y enlazarla a una URL.

Día 4 – Plantillas y mini proyecto

- **Actividad:**
 - Video sobre templates de Django y uso de variables en HTML.
- **Ejercicio práctico:**
 - Crear un template productos.html para mostrar los productos en un bucle.
 - Integrar todo lo aprendido: listar productos en el navegador y agregar nuevos productos desde el admin.

Duración diaria: 1.5 a 2 horas.

Los ejercicios son **muy básicos**, enfocados en entender la lógica y estructura de Django sin profundizar en funcionalidades avanzadas.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA

Debido a que el proyecto no cuenta con recursos económicos asignados, el reconocimiento al equipo se enfocará en **estrategias no monetarias**, destinadas a fortalecer la motivación, la colaboración y el sentido de pertenencia.

Estrategias propuestas:

- **Menciones públicas:** se destacará el esfuerzo y compromiso de los integrantes durante reuniones o espacios grupales.
- **Reconocimiento individual:** se enviarán mensajes o notas de agradecimiento personalizados a quienes sobresalgan por su aporte o iniciativa.
- **Difusión del trabajo:** se resaltarán la participación del equipo en presentaciones o comunicaciones internas, mencionando los logros alcanzados.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

- **Reconocimiento grupal:** al finalizar el proyecto se realizará una breve reunión de cierre para agradecer el esfuerzo colectivo y reflexionar sobre los resultados obtenidos.

Objetivo:

Valorar y reforzar el compromiso del equipo mediante el reconocimiento simbólico de su trabajo, promoviendo un ambiente positivo y colaborativo.

RECURSOS FÍSICOS

RECURSO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Portátiles	5	Equipos personales utilizados por los integrantes del equipo para el desarrollo y documentación del proyecto.
Dispositivos móviles	5	Utilizados para la comunicación entre los miembros del equipo desde cualquier lugar.
Conexión a internet	5	Conexión individual de cada miembro del equipo para trabajo remoto, reuniones y gestión colaborativa.
Servicios en la nube	1	Servidores que prestan servicio para el despliegue de la aplicación.

CALENDARIO DE RECURSOS FÍSICOS

Semanas 1 a 5 – Gestión y Documentación del Proyecto

- **Portátiles:** Disponibles para todos los integrantes del equipo para planificación, documentación y reuniones virtuales.
- **Móviles:** Disponibles para comunicación entre los miembros del equipo
- **Conexión a Internet:** Permanente, asegurando acceso a plataformas de comunicación, almacenamiento y colaboración.

Semanas 6 a 9 – Implementación técnica y funcional / Desarrollo UI / QA

- **Portátiles:** Uso continuo para desarrollo backend y frontend, integración y pruebas.
- **Móviles:** Disponibles para comunicación entre los miembros del equipo
- **Conexión a Internet:** Garantiza el trabajo remoto, sincronización de repositorios y herramientas de seguimiento.

Semana 10 – Cierre de Proyecto y Entrega Final

- **Portátiles:** Disponibles para ajustes finales, revisión de entregables y documentación.
- **Móviles:** Disponibles para comunicación entre los miembros del equipo

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS

- **Conexión a Internet:** Necesaria para la entrega final, presentación al cliente y sincronización de datos.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE LOS RECURSOS

