

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

PROYECTO	Green Garde	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	22/10/2025
----------	-------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

- Se aplicarán los principios de PMBOK para la gestión de cambios.
- El proyecto cumplirá con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y protección de datos personales (Ley Orgánica 3/2018 y RGPD)
- Las decisiones técnicas y de planificación serán revisadas por el equipo de dirección del proyecto.
- Se fomentará el cumplimiento del Código de Ética y Conducta Profesional del PMI.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

- Plan de dirección del proyecto.
- Registro de cambios.
- Matriz de trazabilidad de requisitos.
- Acta de constitución.
- Registro de requisitos.

TIPOS DE CAMBIOS

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN
Cambio en el alcance	Solicitud del cliente para incluir nuevas funcionalidades o modificar entregables	Alcance
Cambio en el cronograma	Ajuste en las fechas de entrega por retrasos en la planificación.	Cronograma
Cambio en los costes	Modificación del presupuesto por nuevos recursos o eventos de riesgo.	Costes
Cambio en las tecnologías	Sustitución o incorporación de nuevas herramientas.	Tecnología / Alcance
Cambio en la organización	Reestructuración interna que afecta al equipo o a la estrategia del proyecto.	Recursos / Alcance
Cambio legal	Adaptación del proyecto a nuevas normativas o leyes vigentes.	Legal / Alcance / Costes

ROLES

ROL	RESPONSABILIDADES	TIPO DE CAMBIO	NIVEL DE ACCESO
Jefe de Proyecto	Coordinar la planificación completa del proyecto, supervisar los avances, aprobar decisiones técnicas y de planificación junto con el patrocinador, gestionar riesgos, comunicación y cumplimiento de objetivos.	- Cambio en el alcance. - Cambio en el cronograma. - Cambio en los costes. - Cambio en las tecnologías. - Cambio en la organización. - Cambio legal.	Alto

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

<i>Analista funcional</i>	Recopilar y documentar requisitos del cliente, definir especificaciones funcionales, validar que el software cumpla las necesidades del usuario final.	- Cambio en el alcance. - Cambio en las tecnologías.	Medio
<i>Desarrollador Backend</i>	Implementar la lógica del servidor, configurar la base de datos y los endpoints de la API, garantizar la seguridad y el rendimiento del backend.	- Cambio en el alcance. - Cambio en las tecnologías. - Cambio en el cronograma.	Medio
<i>Desarrollador Frontend</i>	Diseñar e implementar la interfaz de usuario, integrar el frontend con el backend, asegurar la usabilidad y el rendimiento visual del sistema.	- Cambio en el alcance. - Cambio en las tecnologías. - Cambio en el cronograma.	Medio
<i>Diseñador UI/UX</i>	Crear prototipos visuales, definir la experiencia de usuario, garantizar que la interfaz sea atractiva, intuitiva y accesible.	- Cambio en el alcance. - Cambio en las tecnologías. - Cambio en el cronograma.	Medio
<i>Tester / QA</i>	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, unitarias y de integración, reportar errores y verificar la calidad del sistema antes de la entrega final.	- Cambio en el alcance. - Cambio en las tecnologías. - Cambio en el cronograma.	Bajo

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CAMBIOS

FASE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (ROL)
<i>Fase I</i>	Recepción propuesta motivada de cambio (solicitud de cambio)	El solicitante del cambio rellena la plantilla de <i>Solicitud de Cambio</i> y se la envía al Project Manager.	Jefe de Proyecto
<i>Fase II</i>	Análisis y evaluación del cambio por el PM	Se analiza el impacto sobre el alcance, los plazos de entrega, costes y recursos, y se evalúan los posibles riesgos.	Analista funcional
<i>Fase III</i>	Decidir elevar la solicitud de cambio al Comité de Control de Cambios	El Project Manager decide si el cambio debe ser evaluado por el Comité de Control de Cambios.	Jefe de Proyecto
<i>Fase IV</i>	Autorización o rechazo formal del cambio por el PM o por el Comité de Control de Cambios	El Comité aprueba, rechaza o solicita más información sobre el cambio solicitado.	Comité de Control de Cambios
<i>Fase V</i>	Registro del cambio. Modificaciones en el Plan de Dirección del Proyecto	Se documenta en el Registro de Cambios y se actualiza el Plan de Proyecto.	Jefe de Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

<i>Fase VI</i>	Implantación del cambio	El equipo de trabajo ejecuta las modificaciones aprobadas.	Desarrollador + Diseñador UI/UX + Tester/QA
<i>Fase VII</i>	Seguimiento del cambio	Se verifica la correcta implementación y se evalúa el impacto real del cambio.	Tester/QA + Jefe de Proyecto