

# SPRINT RETROSPECTIVE 2

|          |              |        |          |       |            |
|----------|--------------|--------|----------|-------|------------|
| PROYECTO | Green Garden | CÓDIGO | 2025-028 | FECHA | 15/11/2025 |
|----------|--------------|--------|----------|-------|------------|

## COMPONENTES

- Ángel Amo Sánchez
- Cristina Fernández Chica
- Marta Aguilar Morcillo
- Candela Jazmín Gutiérrez González
- Iván Miranda Balastegui

## INTRODUCCIÓN

Para la realización de la retrospectiva se ha realizado una reunión de todos los miembros del equipo de trabajo. Se ha puesto en común que consideramos que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y en lo que podemos mejorar. A continuación, se han expuesto los problemas que han surgido durante la iteración y las soluciones que se han dado. Por último, se ha desarrollado un plan de acción para la iteración final.

A continuación, se describirá con mayor detalle lo mencionado anteriormente.

## LO QUE SALIÓ BIEN

- Se han completado todas las tareas propuestas para el sprint.
- Se ha seguido la política de ramas planteada internamente por el equipo de trabajo.
- Hemos sabido sobreponernos a los problemas que han surgido.
- Se han cumplido los objetivos de funcionalidad que el equipo de trabajo quería tener completados.
- Todas las tareas se repartieron al comienzo del sprint.

## LO QUE SALIÓ MAL

- El trabajo se ha acumulado en los últimos días del sprint, lo que ha provocado una carga muy alta de trabajo para algunos miembros del equipo.
- Malentendidos en algunas comunicaciones entre miembros del equipo que han dado lugar a fallos en las implementaciones de algunas funcionalidades.
- El movimiento de las tareas en el tablero kanban no se sigue de forma estricta por algunos miembros del equipo, lo que hace más complicado el seguimiento de las mismas.

## LO QUE PODRÍA MEJORAR

- La comunicación entre algunos miembros del equipo, para evitar malentendidos en las funcionalidades.
- Adaptación a los fallos en el cronograma, pues al haber detectado el fallo, tendríamos que haber actuado inmediatamente y haber propuesto el cambio de orden de realización de dichas tareas.
- Mayor compromiso del equipo para realizar los movimientos y cierres de las tareas en el tablero kanban, facilitando la realización del seguimiento del cronograma y el informe de seguimiento del tablero kanban.

## **PLAN DE ACCIÓN**

### **Mejora de la organización del equipo**

Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo para minimizar los errores por malentendidos entre los mismos o no comprensión de los requisitos especificados. Además, comprometernos a mover las tareas en el tablero kanban al mismo tiempo que se realizan las mismas, haciendo su cierre cuando se finalizan, ya que no se cierran automáticamente.

### **Reducción de entrega de tareas concentradas al final**

Se fomentará la entrega continua de tareas, realizandolas lo antes posible, sin necesidad de ceñirnos día a día al cronograma. Además, se dará prioridad a las tareas más complejas y, por tanto, de mayor duración, para de esta forma tener un margen de error considerable.

### **Revisión de lo implementado**

Se realizará una revisión profunda de las funcionalidades implementadas, para evitar más errores que provoquen retrasos en las tareas. Además, con la realización de las pruebas en el tercer sprint, se pretende eliminar todo error que no haya sido detectado anteriormente.

## **CONCLUSIÓN**

Durante este Sprint, a pesar del retraso de algunas tareas, el equipo ha sabido dedicar el tiempo necesario para la realización de las mismas, sobreponiéndose a las adversidades encontradas y entregando todas las tareas en tiempo.

El equipo se ha comprometido a mejorar los aspectos más blandos, para así evitar los máximos errores posibles en esta última iteración.