

SPRINT BACKLOG 2

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	10/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------

ID	TAREA	ITERACIÓN
T14	Implementar proceso de compra y pago - Backend	Iteración 2
T15	Implementar proceso de compra y pago - Frontend	Iteración 2
T16	Implementar seguimiento de pedidos - Backend	Iteración 2
T17	Implementar seguimiento de pedidos - Frontend	Iteración 2
T22	Implementar la gestión de pedidos - Backend	Iteración 2
T23	Implementar la gestión de pedidos - Frontend	Iteración 2
T24	Implementar la gestión de ventas - Backend	Iteración 2
T25	Implementar la gestión de ventas - Frontend	Iteración 2
T34	Sprint Backlog 2	Iteración 2
T37	Sprint Review 2	Iteración 2
T40	Sprint Retrospective 2	Iteración 2
T43	Informe de desempeño del equipo de trabajo 2	Iteración 2
T46	Informe de seguimiento de costes 2	Iteración 2
T49	Informe de seguimiento del cronograma 2	Iteración 2
T51	Informe registro de cambios 2	Iteración 2
T53	Informe registro de incidencias 2	Iteración 2
T55	Desarrollar Componentes Visuales Reutilizables	Iteración 2
T56	Maquetar las Vistas Principales (inicio, catálogo, cesta, etc.)	Iteración 2
T57	Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente 1	Iteración 2
T61	Elaborar registro de decisiones 2	Iteración 2