

SPRINT BACKLOG 3

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO	2025-028	FECHA	16/11/2025
----------	--------------	--------	----------	-------	------------

ID	TAREA	ITERACIÓN
T26	Implementar la gestión de datos de la empresa	Iteración 3
T27	Informe de seguimiento de la calidad	Iteración 3
T28	Implementar las pruebas unitarias	Iteración 3
T29	Introducir datos de prueba	Iteración 3
T30	Desplegar el sistema	Iteración 3
T31	Ejecutar pruebas unitarias	Iteración 3
T32	Elaborar el manual de uso	Iteración 3
T35	Sprint Backlog 3	Iteración 3
T38	Sprint Review 3	Iteración 3
T41	Sprint Retrospective 3	Iteración 3
T44	Informe de desempeño del equipo de trabajo 3	Iteración 3
T47	Informe de seguimiento de costes 3	Iteración 3
T50	Informe de seguimiento del cronograma 3	Iteración 3
T52	Informe registro de cambios 3	Iteración 3
T54	Informe registro de incidencias 3	Iteración 3
T58	Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente 2	Iteración 3
T59	Redactar Informe de Lecciones Aprendidas	Iteración 3
T60	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	Iteración 3
T62	Elaborar registro de decisiones 3	Iteración 3