

REGISTRO DE INCIDENCIAS

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	01/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

ID DEL INCIDENTE	FECHA DE OCURRENCIA	CATEGORÍA	INCIDENTE / PROBLEMA	INVOLUCRADOS	IMPACTO	URGENCIA
1	30/10/2025	Cronograma	Retraso en la configuración del entorno de trabajo	Desarrollador Backend 1	Bajo	Media
2	02/11/2025	Cronograma	Retraso en la realización de los mockups de la aplicación	Diseñador UI/UX 1	Bajo	Media
3	06/11/2025	Cronograma	Retraso en la implementación de la gestión de usuarios	Diseñador Backend 2	Bajo	Media
4	09/11/2025	Cronograma	Fallo en la planificación de algunas tareas en el cronograma	Equipo de dirección	Medio	Alta
5						
6						
7						

ID DEL INCIDENTE	PROPIETARIO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	FECHA DE SOLUCIÓN	ACCIONES TOMADAS	COMENTARIOS
1	Equipo de trabajo	02/11/2025	Cerrado	02/11/2025	Se utilizó la estructura montada durante la formación del equipo para evitar mayores retrasos y malas configuraciones.	Es un retraso consciente, para evitar configuraciones erróneas
2	Equipo de trabajo	09/11/2025	Cerrado	09/11/2025	Se ha decidido desarrollar el resto de tareas, teniendo todos los desarrolladores una idea general de la interfaz del sistema que ya se había comentado previamente.	No ha provocado retrasos en la entrega del resto de tareas

REGISTRO DE INCIDENCIAS

3	Equipo de trabajo	07/11/2025	Cerrado	07/11/2025	Se decidió dar margen de un día ya que no se hizo bien la estimación de esta tarea por desconocimiento de las tecnologías.	No ha provocado retrasos en la entrega del resto de tareas
4	Equipo de trabajo	11/11/2025	Abierta		Se realizará una solicitud de cambio de la planificación del proyecto al inicio de la iteración 2	
5						
6						
7						