

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	01/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	Coste aproximado (EV)	Coste real (AC)	Variación de costo (CV)	Índice de rendimiento del coste (CPI)
1.1.1.1.4.1.1	Elaborar documentación de seguimiento y control: Sprint Backlog 1	60€	60€	0€	1
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	60€	60€	0€	1
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	90€	75€	15€	1.2
1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	1600€	1600€	0€	1
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	90€	75€	15€	1.2
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	150€	66€	84€	2.27
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	150€	66€	84€	2.27
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	210€	60€	150€	3.5
1.2.2.3.1	Implementar Gestión de la cesta de compra	540€	360€	180€	1.5
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	120€	210€	-90€	0.57
1.1.1.1.4.4	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	26.40€	26.40€	0€	1
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	240€	390€	-150€	0.62
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	240€	150€	90€	1.6
1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	210€	30€	180€	7
1.1.1.1.4.5	Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	26.40€	26.40€	0€	1
1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	40€	40€	0€	1
1.1.1.1.4.2.1	Sprint Review 1	60€	60€	0€	1

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

1.1.1.1.4.3.1	Sprint Retrospective 1	80€	80€	0€	1
---------------	------------------------	-----	-----	----	---

Métrica	Valor Calculado	Interpretación
Presupuesto Total (PV)	3992.80€	Valor total estimado del trabajo planificado.
Coste Real Total (AC)	3374.80€	Lo que realmente se ha gastado.
Variación Total (CV)	+618,00€	Ahorro total en este conjunto de tareas.
CPI Global	1.18	Rendimiento eficiente (CPI >1)

ESTIMACIONES

- Estimación hasta la conclusión (ETC).
 - $ETC = (BAC - EV) / CPI \rightarrow ETC = (20190 - 3992.80) / 1.18 = 13726.44€$
- Estimación a la conclusión (EAC).
 - $EAC = AC + ETC = 3374.80 + 13726.44 = 17101.24€$
- Variación a la conclusión (VAC)
 - $VAC = BAC - EAC = 20190 - 17101.24€ = +3088.76€$