

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	16/11/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

ACTIVIDAD #	ACTIVIDAD	Coste aproximado (EV)	Coste real (AC)	Variación de costo (CV)	Índice de rendimiento del coste (CPI)
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos	900 €	120,00 €	780€	7,5
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos	390,00€	153,00€	237€	2,55
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos	210,00€	15,00€	195€	14
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas	210,00 €	45,00 €	165€	4,67
1.1.1.1.4.1.2	Sprint Backlog 2	60,00 €	15,00 €	45€	4
1.1.1.1.4.2.2	Sprint Review 2	60,00€	60,00€	0€	1
1.1.1.1.4.3.2	Sprint Retrospective 2	80,00€	80,00€	0€	1
1.1.1.1.4.5	Generar Informe de Seguimiento del Cronograma (MS Project)	29,60 €	29,60 €	0€	1
1.1.1.1.4.4	Generar Informe de Seguimiento de Costes (MS Project)	23,20€	23,20 €	0€	1
1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	80€	80€	0€	1

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

1.1.1.1.4.8	Elaborar el Registro de Incidencias	59,40€	37,20€	22,20€	1,60
1.1.1.1.4.9	Elaborar el Registro de Cambios	59,40€	37,20€	22,20€	1,60
1.3.1.2.2	Maquetar las Vistas Principales (inicio, catálogo, cesta, etc.)	1.350,00 €	240,00 €	1110€	5,63
1.3.1.2.1	Desarrollar Componentes Visuales Reutilizables	1.350,00 €	240,00 €	1110€	5,63
1.3.1.2.3	Implementar Interacción y Validaciones en el Cliente	1.350,00€	194,98 €	1155,02€	6,92

Métrica	Valor Calculado	Interpretación
Presupuesto Total (PV)	6211,60 €	Valor total estimado del trabajo planificado.
Coste Real Total (AC)	1370,18 €	Lo que realmente se ha gastado.
Variación Total (CV)	4841,42 €	Ahorro total en este conjunto de tareas.
CPI Global	4,53	Rendimiento eficiente (CPI >1)

ESTIMACIONES

- Estimación hasta la conclusión (ETC).
 - $ETC = (BAC - EV) / CPI \rightarrow ETC = (20190 - 6211,60) / 4,53 = 3085,74 \text{ €}$

INFORME DE SEGUIMIENTO DE COSTES

- Estimación a la conclusión (EAC).
 - $EAC = AC + ETC = 1370,18 + 3085,74 = 4455,92 \text{ €}$
- Variación a la conclusión (VAC)
 - $VAC = BAC - EAC = 20190 - 4455,92 = 15734,08 \text{ €}$