

ACTAS DE REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTOR

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028
----------	--------------	--------------------	----------

Fecha: 19/09/2025 Duración: 3 horas

TEMAS A TRATAR

- Reparto de los documentos: Acta de constitución, Registro de supuestos y Registro de interesados.
- Realización de la primera presentación y contenido a incluir.

CONCLUSIONES

- Se discutió sobre el contenido de cada documento y se realizó una primera versión (incompleta) de cada uno.
- Se realizó una primera versión de la presentación.
- Se ha realizado el despliegue del entorno de trabajo.

Fecha: 29/09/2025 Duración: 3 horas y 39 minutos

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto en: Plan de dirección del proyecto, Plan de gestión de comunicaciones, Plan de gestión de requisitos, Registro de requisitos y Matriz de trazabilidad de requisitos.
- Consultas generales al grupo sobre decisiones que se necesitaban tomar en conjunto como equipo de trabajo.
- Consenso definitivo para la eliminación de supuestos demasiado obvios o que eran desconocidos, clarificar el cálculo del presupuesto estimado y para la reorganización de supuestos de alto nivel del Acta de Constitución.
- Realizar las revisiones semanales de los requisitos tal y como queda definido en el Acta de Constitución.

CONCLUSIONES

- Si se modifica el Registro de requisitos, la Matriz de trazabilidad también.
- Se consensuaron los temas a tratar de documentos anteriores y además se consensuaron criterios como la categorización de los requisitos y hemos definido la priorización de los requisitos definidos.
- Se pusieron en común las dudas generales dejando todos los documentos y asuntos finalizados.

Fecha: 06/10/2025 Duración: 1 hora y 4 minutos

TEMAS A TRATAR

- Informe de avances del proyecto: EDT, Diccionario de EDT, Enunciado del alcance y Plan de gestión del alcance.
- Realizar las revisiones semanales de los requisitos tal y como queda definido en el Acta de Constitución.

CONCLUSIONES

- Se pusieron en común las dudas generales dejando todos los documentos y asuntos finalizados.

ACTAS DE REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTOR

Fecha: 10/10/2025 Duración: 43 minutos

TEMAS A TRATAR

- Informe de reestructuración de: EDT y Diccionario de la EDT
- Informe de avances del proyecto en: Plan de gestión del cronograma, Lista de Actividades y Lista de Hitos.
- Puesta en común de las actividades e hitos, y de la nueva estructura de la EDT para poder comenzar con la lista de atributos de actividades y el cronograma.
- Realizar las revisiones semanales de los requisitos tal y como queda definido en el Acta de Constitución.

CONCLUSIONES

- Necesidad de modificación de la EDT para intentar reducir la cantidad de paquetes y actividades.
- Se discutió sobre el contenido de esta primera versión de cada nuevo documento.
- Puesta en común de ciertas fechas para los hitos y su asignación a ciertas actividades.
- Se ha hecho un reestudio de ciertas actividades tal vez no tan necesarias o unificables en nuestro proyecto comparándolas con los documentos a entregar próximamente.
- Ya se puede comenzar con los Atributos de actividades y el Cronograma.

Fecha: xx/10/2025 Duración: xx minutos

TEMAS A TRATAR

- Informe de reestructuración de:
- Informe de avances del proyecto en:
- Realizar las revisiones semanales de los requisitos tal y como queda definido en el Acta de Constitución.

CONCLUSIONES

- Actualizar el Registro de supuestos añadiendo algunos faltantes.