

LISTA DE ACTIVIDADES

Nombre del Proyecto	Green Garden	Código del Proyecto	2025-028	Fecha de Elaboración	09/10/2025
---------------------	--------------	---------------------	----------	----------------------	------------

ID	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ID PAQUETE DE TRABAJO
1.1.1.1.1	Elaborar documentación de inicio del proyecto	Redactar y formalizar los documentos iniciales como el acta de constitución, registro de interesados y supuestos.	1.1.1.1
1.1.1.1.2	Elaborar documentación de planificación del proyecto	Generar los planes de gestión y líneas base que guiarán la ejecución del proyecto.	1.1.1.1
1.1.1.1.3	Elaborar documentación de ejecución del proyecto	Registrar instrucciones operativas, actas de reuniones y reportes relevantes durante la ejecución.	1.1.1.1
1.1.1.1.4.1	Realizar los Sprint Backlogs	Definir la lista de tareas comprometidas para cada sprint de desarrollo.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.2	Realizar los Sprint Review	Presentar el incremento desarrollado al patrocinador y recopilar feedback para ajustes.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.3	Realizar los Sprint Retrospective	Evaluar el desempeño del equipo tras cada sprint y definir mejoras para el siguiente ciclo.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.4	Generar informe de seguimiento de costes (MS Project)	Analizar el gasto real frente al presupuesto aprobado, identificando sobrecostes o ahorros.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.5	Generar informe de seguimiento del cronograma (MS Project)	Comparar el progreso real respecto al planificado en el cronograma para detectar retrasos o desviaciones.	1.1.1.1.4

LISTA DE ACTIVIDADES

1.1.1.1.4.6	Elaborar informes diarios de desempeño del equipo de trabajo	Registrar el avance individual y colectivo del equipo, identificando tareas realizadas y posibles impedimentos, elaborando los informes únicamente en los días en los que se haya trabajado en el proyecto.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.7	Elaborar el Registro de Decisiones	Documentar las decisiones clave tomadas durante el proyecto, incluyendo responsables y justificación.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.8	Elaborar el Registro de Incidencias	Registrar, priorizar y hacer seguimiento de problemas que afecten al proyecto hasta su resolución.	1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.9	Elaborar el Registro de Cambios	Documentar todas las solicitudes de cambio del proyecto y su estado	1.1.1.1.4
1.1.1.1.5.1	Redactar Lecciones Aprendidas	Documentar los éxitos, problemas y recomendaciones para futuros proyectos, recogidos durante la ejecución.	1.1.1.1.5
1.1.1.1.5.2	Elaborar Informe de Cierre del Proyecto	Recopilar el resumen del desempeño del proyecto, cumplimiento de objetivos y verificación de entregables finales.	1.1.1.1.5
1.1.1.1.5.3	Preparar Presentación Final del Proyecto	Crear una exposición visual para presentar resultados, funcionalidades implementadas y métricas clave al patrocinador.	1.1.1.1.5
1.2.1.1.1	Configurar entorno de trabajo	Preparar las herramientas necesarias para el desarrollo y gestión del proyecto, incluyendo repositorio de GitHub, MS Project, VS Code, PaaS definido, Clockify y Discord.	1.2.1.1
1.2.1.1.2	Diseñar el modelo de datos (Diagrama UML)	Elaborar el diagrama de clases que representa las entidades del sistema, sus atributos y relaciones para asegurar una base de datos coherente.	1.2.1.1

LISTA DE ACTIVIDADES

1.2.1.2.1	Realizar formación en Django	Capacitar al equipo en el uso del framework Django.	1.2.1.2
1.2.2.1.1	Implementar ficha de producto	Desarrollar el endpoint que devuelve los datos completos de un producto individual para su visualización.	1.2.2.1
1.2.2.1.2	Implementar servicio de listado de productos (catálogo)	Crear la lógica que recupere todos los productos del catálogo.	1.2.2.1
1.2.2.1.3	Implementar lógica de buscador y filtros	Programar los endpoints que permiten filtrar productos por nombre, precio y categoría en las consultas al catálogo.	1.2.2.1
1.2.2.2.1	Implementar gestión de usuarios (registro, login, logout)	Desarrollar los endpoints de autenticación y almacenamiento seguro de credenciales para alta, acceso y cierre de sesión.	1.2.2.2
1.2.2.3.1	Implementar gestión de cesta de compra	Programar los servicios para añadir, modificar y eliminar productos de la cesta, manteniendo su estado asociado al usuario o sesión.	1.2.2.3
1.2.2.3.2	Implementar proceso de compra y pagos	Desarrollar la lógica para generar pedidos, capturar datos de envío y procesar pagos con tarjeta o contra reembolso.	1.2.2.3
1.2.2.3.3	Implementar seguimiento de pedidos	Crear el servicio que permite consultar el estado de un pedido mediante identificador único, con o sin sesión iniciada.	1.2.2.3
1.2.2.4.1	Implementar gestión de productos	Desarrollar los endpoints para que el administrador pueda crear, editar y eliminar productos, con acceso a campos exclusivos de la ficha.	1.2.2.4

LISTA DE ACTIVIDADES

1.2.2.4.2	Implementar gestión de clientes	Programar el servicio que permite al administrador visualizar el listado completo de usuarios registrados.	1.2.2.4
1.2.2.4.3	Implementar gestión de pedidos	Desarrollar el módulo que muestra al administrador los pedidos no entregados junto con su estado actual.	1.2.2.4
1.2.2.4.4	Implementar gestión de ventas	Crear el servicio que permite consultar para cada producto la cantidad total de unidades vendidas.	1.2.2.4
1.3.1.1.1	Diseño de mockups de interfaz	Crear representaciones visuales de las pantallas principales para definir la estructura, distribución de elementos y experiencia del usuario antes del desarrollo.	1.3.1.1
1.3.1.1.2	Definir la estructura de la interfaz	Diseñar la distribución general de pantallas, menús y componentes visuales para garantizar una navegación coherente e intuitiva.	1.3.1.1
1.3.1.2.1	Desarrollar componentes visuales reutilizables	Crear los elementos básicos de la interfaz.	1.3.1.2
1.3.1.2.2	Maquetar las vistas principales (inicio, catálogo, ficha de producto, cesta, checkout)	Construir las páginas del sistema colocando los componentes en su estructura final.	1.3.1.2
1.3.1.2.3	Implementar interacción y validaciones en el cliente	Añadir comportamiento dinámico (formularios, navegación, mensajes de error)	1.3.1.2
1.4.1.1.1	Diseñar e implementar pruebas unitarias e introducir datos de prueba	Crear pruebas unitarias para verificar el comportamiento de los componentes/lógica del sistema e insertar datos de prueba en la base de datos para validar su funcionamiento.	1.4.1.1
1.4.1.2.1	Ejecutar pruebas unitarias, validar requisitos no funcionales y corregir incidencias	Ejecutar los tests unitarios, validar requisitos no funcionales, analizar los resultados y aplicar correcciones para resolver los fallos detectados durante las pruebas.	1.4.1.2

LISTA DE ACTIVIDADES

1.5.1.1.1	Desplegar el sistema	Configurar el entorno productivo y publicar la aplicación para que esté accesible a los usuarios finales.	1.5.1.1
1.5.1.1.2	Elaborar manual de uso	Redactar y estructurar la documentación necesaria para que los usuarios comprendan cómo utilizar el sistema de forma autónoma.	1.5.1.1
1.5.1.2.1	Presentar el producto final y los resultados de las pruebas	Preparar y exponer una demostración del sistema validado, mostrando el cumplimiento de los requisitos y evidencias de las pruebas realizadas.	1.5.1.2